

Miasto Nowe

Załącznik nr 1
do uchwały Nr X/56/11
Rady Miejskiej w Nowem
z dnia 29 czerwca 2011 r.



LOKALNY
PROGRAM REWITALIZACJI
MIASTA NOWE NA LATA 2009-2015

STYCZEŃ 2009

SPIS TREŚCI

1. Wstęp.....	3
2. Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru.....	6
3. Planowane nakłady finansowe	17
4. System wdrażania.....	20
5. Sposoby zarządzania, monitorowania, oceny, aktualizacji i komunikacji społecznej.....	22
6. Efekty programu.....	25
Załącznik nr 1. Diagnoza stanu wyjściowego - Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowe na lata 2009 – 2015	26
Załącznik nr 2. Wykaz projektów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowe na lata 2009 – 2015	57
Załącznik nr 3. Opisy projektów podstawowych i rezerwowych.	61
Załącznik nr 4. Opisy projektów społecznych	74
Załącznik nr 5. Mapa Miasta,	83
Załącznik nr 6. Ulica w Nowem (początek XX wieku),.....	83
Załącznik nr 7,8. Prom na Wiśle (początek XX wieku),	83
Załącznik nr 9. Rynek Starego Miasta początek XX wieku),	83
Załącznik nr 10. Skarpa Nadwiślańska (ul. Spacerowa i ul. Stroma),.....	83
Załącznik nr 11. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie SOOŚ, ..	83
Załącznik nr 12. Raport z konsultacji społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowe.	83

1. Wstęp

Rewitalizacja (łac. re+vita – dosłownie: przywrócenie do życia, ożywienie) – działanie skupione na ożywieniu zdegradowanych obszarów miast, np. poprzemysłowych, którego celem jest znalezienie dla nich nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obszary zmieniają swoją funkcję. Rewitalizacja jest pojęciem stosowanym najczęściej w odniesieniu do części miasta lub zespołu obiektów budowlanych, które w wyniku przemian gospodarczych, społecznych, ekonomicznych i innych, utraciły częściowo swoją pierwotną funkcję i przeznaczenie. Rewitalizacja jest w tym znaczeniu zespołem działań z zakresu budownictwa, planowania przestrzennego, ekonomii i polityki społecznej, których celem jest doprowadzenie do ożywienia, poprawy funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości życia w rewitalizowanym zespole¹.

Unia Europejska nie ma wspólnej polityki kulturalnej rozumianej jako system działań podejmowanych w oparciu o specyficzne dla tej dziedziny zasady i podporządkowanie przyjętym przez wszystkie państwa członkowskie celom. Kultura nie należała do priorytetów tworzącej się wspólnoty Europejskiej. Do momentu podpisania Traktatu o Unii Europejskiej nie było podstaw prawnych do podejmowania działań w dziedzinie kultury i pozostawała ona w wyłącznych kompetencjach państw członkowskich. Naczelną zasadą polityki kulturalnej Unii Europejskiej jest ochrona różnorodności kultur narodowych i ich bogactwa oraz troska o wzajemne ich poznanie i rozwój. Unia realizuje zadanie budowania i utrwalania wspólnej świadomości i tożsamości poprzez programy wspierające ochronę poszczególnych narodów, wymianę twórców kultury i wspieranie imprez o charakterze kulturowym.

Pierwszą podstawą prawną stał się artykuł 128 Traktatu z Maastricht z 1992 roku, który wprowadził nowy rozdział dotyczący zagadnień kultury: „Wspólnota powinna przyczyniać się do rozwoju kultur państw członkowskich przy zachowaniu ich narodowych i regionalnych różnorodności, jak również przy równoczesnym zaznaczeniu wspólnego dziedzictwa kulturowego”.²

Polska uczestniczy w programach wspólnotowych w dziedzinie kultury od początku lat 90-tych. Pierwszym programem w którym uczestniczyliśmy był program ochrony dziedzictwa architektonicznego, następnie programy Ariane, Kaleidoscope i Raphael i oczywiście Kultura 2000.

Dziś Polska jako członek UE bierze aktywny udział w większości inicjatyw unijnych w sferze kultury. Podziela cele polityki kulturalnej i audiowizualnej, przejęła dorobek prawny UE. Uczestnictwo Polski we wspólnotowych programach kulturalnych jest szansą na rozwój działań kulturalnych w kraju, a także na promocję kultury w innych państwach europejskich.

Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013 postuluje osiągnięcie celu strategicznego jakim jest **zrównoważony rozwój kultury w regionach poprzez:**

¹ <http://pl.wikipedia.org/wiki/Rewitalizacja>

² Traktat z Maastricht, [w:] Dokumenty Europejskie Tom I pod red. A.Przyborowskiej-Klimeczak i E.Skrzydło-Tefelskiej, Wydawnictwo MORPOL, Lublin 1996, s.20.

- zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywną ochronę zabytków,
- zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury kultury.

Jednym z tworzących Strategię programów realizacyjnych jest Narodowy Program Kultury „Ochrona zabytków i dziedzictwo kulturowe”, który zakłada **aktywne zarządzanie zasobem stanowiącym materialne dziedzictwo kulturowe**, między innymi poprzez kompleksową rewaloryzację **zabytków i ich adaptację na cele kulturalne, turystyczne, edukacyjne, rekreacyjne i inne cele społeczne**.

Niniejszy dokument został sporządzony jako wymagany przy aplikowaniu do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego – Oś priorytetowa 7 (**Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy**), której celem jest ożywienie gospodarcze i społeczne oraz odnowa infrastrukturalna i architektoniczno-urbanistyczna zdegradowanych części miast.

Realizacja programu rewitalizacji w zdegradowanych rejonach miasta ma umożliwić:

- tworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych do rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, działalności kulturalnej i edukacyjnej, w tym mających za zadanie podniesienie kwalifikacji mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- zapobieganie problemom społecznym,
- poprawę estetyki przestrzeni miejskiej oraz jakości środowiska,
- porządkowanie „starej tkanki” urbanistycznej poprzez odpowiednie zabudowanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem,
- renowację zabudowy budynków, w tym: obiektów infrastruktury społecznej oraz budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym oraz ich adaptację na cele gospodarcze, społeczne i kulturalne,

- przebudowę i remonty publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych połączonych z działalnością gospodarczą.

2. Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru

Planowane działania obejmą teren starego miasta Nowe ,obszar wyodrębniony i nazwany na użytek niniejszego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowe, gdzie głównym działaniem w ramach rewitalizacji wskazano obszar (Starego miasta).

Rys. nr 1 przedstawiający obszary rewitalizacji miasta Nowe



Rys. nr 2: Zdjęcie z lotu ptaka przedstawiający obszary rewitalizacji miasta Nowe



Wybór powyższego obszaru rewitalizacji określono na podstawie analizy poniższych kryteriów:

- 1 - Niestabilne (niekorzystne) trendy demograficzne,
- 2 - Szczególnie zniszczone otoczenie,
- 3 - Niski poziom aktywności gospodarczej,
- 4 - Porównywalnie niższy poziom wartości zasobu mieszkaniowego.

Zgodnie z Wytycznymi, wyznaczenie obszaru wsparcia następuje na podstawie mierzalnych wskaźników, które dla rewitalizowanego obszaru odbiegają negatywnie od średniej dla miasta.

Tabela 1 Opis zasięgu terytorialnego obszaru rewitalizacji


Lp.	Nazwa obszaru	Zasięg terytorialny	Uzasadnienie
1	Stare Miasto – Obszar rewitalizacji	Zespół staromiejski wpisany do rejestru zabytków, określony od południa ulicą Kościuszki i wzgórzem Garbuzy, od wschodu ulicą Zamkową i Zakątek do kościoła św. Maksymiliana, od północy do ulicy Tylnej, od zachodu ograniczony Bydgoską. Na terenie znajduje się średniowieczny rynek, nieczynny amfiteatr, zamek, część murów miejskich i szereg obiektów architektury i budownictwa w ewidencji konserwatorskiej. Od ulicy Zamkowej na wschód do Wisły. Obejmuje ulicę Spacerową, ul. Stromą i Rybaki. Od północy część murów przy kościele św. Mateusza i ulicę Przykop do Wiślanej. Od strony południowej ograniczony ulicą Nad Skarpą. Teren obejmuje historyczną kompozycję przestrzenną, chroniony krajobraz krawędzi rzeki i położony na wysoczyźnie fragment zespołu staromiejskiego.	Teren historycznej zabudowy miejskiej, objęty ochroną konserwatorską. Niewykorzystane, zaniedbane tereny o dużych walorach krajobrazowych

2.1 Wartość wskaźników dla obszarów rewitalizacji miasta Nowe

Tabel nr 2: Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym na 1000 mieszkańców

	Wartość wskaźnika dla obszar rewitalizacji	Wartość wskaźnika dla miasta
Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym na 1000 mieszkańców ³	212,6	155,6


Rysunek graficzny nr 3: Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym na 1000 mieszkańców



Tabel nr 3 Liczba zarejestrowanych pomiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców

	Wartość wskaźnika dla obszar rewitalizacji	Wartość wskaźnika dla miasta
Liczba zarejestrowanych pomiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców ⁴	37,4	52,5

Rysunek graficzny nr 4: Liczba zarejestrowanych pomiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców




³ Dane Urzędu Pracy w Świeciu – Filia w Nowem, IV kw. 2009 r.

⁴ Dane Urzędu Gminy w Nowem - IV kw. 2009 r.

Tabel nr 4: Powierzchnia odlogów miejskich w stosunku do obszaru

	Wartość wskaźnika dla obszar rewitalizacji	Wartość wskaźnika dla miasta
Powierzchnia odlogów miejskich w stosunku do obszaru ⁵	20%	15%


Rysunek graficzny nr 5: Powierzchnia odlogów miejskich w stosunku do obszaru



Tabel nr 5: Udział mieszkań bez instalacji techniczno-sanitarnej w ogólnej liczbie mieszkań obszaru

	Wartość wskaźnika dla obszar rewitalizacji	Wartość wskaźnika dla miasta
Udział mieszkań bez instalacji techniczno- sanitarnej w ogólnej liczbie mieszkań obszaru ⁶	45%	12%

Rysunek graficzny nr 6: Udział mieszkań bez instalacji techniczno-sanitarnej w ogólnej liczbie mieszkań obszaru



⁵ Dane Urzędu Gminy w Nowem, IV kw. 2009 r.

⁶ Dane Urzędu Gminy w Nowem, IV kw. 2009 r.

2.2 Uzasadnienie obszaru do rewitalizacji

Zgodnie z przeprowadzoną powyższą analizą i wskazanymi wskaźnikami jako obszar wsparcia wskazano obszar Starego Miasta (cały obszar objęty Programem Rewitalizacji).

Wytyczeniu obszaru wsparcia przyświecały zróżnicowane cele. Wzięto pod uwagę kilka istotnych kryteriów, do których należały :

- poziom przedsiębiorczości mieszkańców,
- poziom degradacji infrastruktury technicznej i budynków,
- poziom degradacji terenów,
- charakter terenu ze względu na pełnioną lub potencjalną funkcję,
- zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników,
- oczekiwania społeczne i postulaty,
- teren historycznej zabudowy miejskiej, objęty ochroną konserwatorską,
- tereny zaniedbane, nie pełniące właściwej funkcji.
- teren nieekonomicznie wykorzystywanej przestrzeni o potencjale gospodarczym,

- teren miasta o słabej dynamice rozwoju, stanowiący barierę w harmonijnym rozwoju całego miasta,
- niewykorzystane tereny rekreacyjne.

Powyższe czynniki zdecydowały, że wsparciem objęto Stare Miasto – tereny najbardziej zdegradowane, znajdujące się w centrum miasta, charakteryzujące się słabą dynamiką rozwoju i niedostatecznym wyposażeniem w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

Definiując planowane na rewitalizowanym obszarze działania, wzięto pod uwagę cele sprowadzające się do :

- poprawy estetyki przestrzeni miejskich,
- porządkowania „starej tkanki” urbanistycznej poprzez odpowiednie zagospodarowywanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem,
- rewaloryzacji obiektów o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym, znajdujących się na rewitalizowanym terenie oraz ich adaptację na cele gospodarcze, kulturalne i społeczne,
- poprawy funkcjonalności struktury ruchu kołowego i pieszego,
- rozwoju funkcji turystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, połączonych z działalnością gospodarczą poprzez przebudowę i remonty infrastruktury publicznej.

Zgodnie z wytycznymi, wyznaczenie obszaru wsparcia następuje na podstawie mierzalnych wskaźników, które dla rewitalizowanego obszaru wsparcia odbiegają negatywnie od średniej dla miasta.

Stare Miasto została wyznaczona jako obszar kwalifikujący się do wsparcia ze względu na spełnienie kryteriów: niestabilne (niekorzystne) trendy demograficzne, szczególnie zniszczonego otoczenia, porównywalnie niższego poziomu wartości zasobu mieszkaniowego oraz niskiego poziomu aktywności gospodarczej.

Wybór Starego Miasta jako obszaru objętego wsparciem ma także **poparcie społeczne**, co wynika między innymi z przeprowadzonej sondy na forum <http://miasto-nowe.com/news.php> w zakładce rewitalizacja. Forum zostało utworzone na potrzeby Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Nowe i rozpropagowane wśród mieszkańców Nowego.

2.2.1 Obszar wsparcia wraz z zadaniami inwestycyjnymi i społecznymi

Na **Starym Mieście** czyli na obszarze wskazanym jako obszar do rewitalizacji realizowany będzie szereg zadań zarówno o charakterze inwestycyjnym jak i społecznym.

Zadania te podzielono na:

1. Zadania przewidziane do wsparcia w ramach Osi Priorytetowej „Wspieranie przemian w miastach i na obszarach wymagających odnowy”, działanie 7.1. RPO WK-P na lata 2007-2013, zadania te to:

a) **Rewitalizacja rynku i kamienic.**

2. Zadania przewidziane do wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zadania te to:

a) Kształcenie ustawiczne nasza szansą,

b) Równamy do najlepszych,

c) A jak aktywność,

d) My też potrafimy,

e) Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Nowego – utworzenie punktu doradztwa dla mikro, małych i dużych przedsiębiorstw.

3. Zadania rewitalizacyjne planowane w ramach innych środków; zadania te to:

a) Restauracja murów miejskich w pobliżu amfiteatru

b) Restauracja zamku,

c) Przebudowa amfiteatru,

d) Remont nawierzchni ul. Zakątek, Wiślanej, Zamkowej

e) Monitoring rynku,

f) Budowa stancji żeglarskiej na rzece Wisła,

g) **Przebudowa ulicy Spacerowej, schodów terenowych oraz muru oporowego w Nowem,**

h) **Przebudowa ulicy Stromej ze schodami terenowymi w Nowem.**

Uwzględniając zdiagnozowane problemy oraz kierując się kryteriami będącymi podstawą do wyznaczenia obszaru przeznaczonego do rewitalizacji, wskazać należy, iż głównym zamierzeniem niniejszego Lokalnego Programu Rewitalizacji jest odnowa i ożywienie obszaru wskazanego jako problemowy. **Celem ogólnym (strategicznym) dla niniejszego programu jest zatem uczynienie Starego Miasta miejscem atrakcyjnym poprzez podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców, uwzględniając przy tym potrzeby zarówno zamieszkujących tu osób starszych jak i najmłodszych obywateli tej części miasta, tworząc im przyjazne i pożyteczne formy spędzania wolnego czasu.**

Mając na uwadze wskazane zamierzenia strategiczne, celami szczegółowymi niniejszego programu są:


- Zwiększenie atrakcyjności terenu wskazanego do rewitalizacji pod względem zamieszkania i spędzania wolnego czasu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób starszych i nieletnich poprzez budowę / przebudowę / doposażenie obiektów rekreacyjno – kulturalno – edukacyjnych, w tym też tworzenie specjalnych terenów służących celom rekreacyjno – kulturalno – edukacyjnym.
- Ograniczenie demoralizacji osób nieletnich poprzez tworzenie nowych, bezpiecznych i pożytecznych form spędzania wolnego czasu na terenie wskazanym do rewitalizacji
- Zwiększenie bezpieczeństwa rewitalizowanego obszaru.
- Skomunikowanie przestrzeni staromiejskiej.

Strukturę celów Lokalnego Programu Rewitalizacji wraz z określającymi je wskaźnikami produktu i rezultatu określa tab. 6.


Tab. 6 Cele i wskaźniki Lokalnego Programu Rewitalizacji

(Ogólny) Cel Lokalnego Programu Rewitalizacji	Uczynienie Starego Miasta miejscem atrakcyjnym dla matek z dziećmi i podniesienie bezpieczeństwa dla mieszkańców, uwzględniając przy tym potrzeby jego mieszkańców, zarówno zamieszkujących tu osób starszych jak i najmłodszych obywateli tej części miasta, tworząc im bezpieczne i pożyteczne formy spędzania wolnego czasu.
--	--

Cele szczegółowe Lokalnego Programu Rewitalizacji wyrażone niżej wymienionymi wskaźnikami produktu i rezultatu	• Zwiększenie atrakcyjności terenu wskazanego do rewitalizacji pod względem zamieszkania i spędzania wolnego czasu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób starszych i nieletnich poprzez budowę / przebudowę / doposażenie obiektów rekreacyjno – kulturalno – edukacyjnych, w tym też tworzenie specjalnych terenów służących celom rekreacyjno – kulturalno – edukacyjnym. • Ograniczenie demoralizacji osób nieletnich poprzez tworzenie nowych, bezpiecznych i pożytecznych form spędzania wolnego czasu na terenie wskazanym do rewitalizacji • Zwiększenie bezpieczeństwa rewitalizowanego obszaru. • Skomunikowanie przestrzeni staromiejskiej.
---	--



Projekty realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji
--



Wskaźniki osiągnięć	Rodzaj wskaźnika (dotyczy terenu wskazanego do rewitalizacji)	Jednostka miary	Wartość bazowa*	Zakładana, szacunkowa wartość w roku 2015 (skumulowana)
wskaźniki produktu	Liczba odrestaurowanych obiektów zabytkowych	szt.	0	3
	Liczba systemów monitorujących newralgiczne punkty na terenie miasta	szt.	0	1

	Długość zmodernizowanych dróg i chodników na obszarach objętych rewitalizacją,	m	0	391,71
	Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji,	m ²	0	1994,18
wskaźniki rezultatu	Liczba imprez kulturalno-oświatowych organizowanych z wykorzystaniem infrastruktury objętej wsparciem	szt.	27	45
	Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem	osoby	1000	4000
	Liczba uczniów-osób, które ukończyły szkolenie i podniosły swoje kwalifikacje zawodowe	Osoby	86%	91%
	Liczba czynów karalnych osób nieletnich	osób nieletnich na 1 tys. mieszkańców nieletnich	33,5	20,0

** Źródłem weryfikacji powstałych produktów będzie protokół odbioru i geodezyjny obmiar powykonawczy znajdujące się w posiadaniu Referatu Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UG w Nowem.*

Niniejszy program realizowany będzie w latach 2009–2015. Przyjmuje się zgodnie z informacjami dotyczącymi poszczególnych, przewidzianych niniejszym dokumentem projektów, iż większość z nich będzie podejmowana w początkowej części wskazanego okresu. Istotne znaczenie dla zaplanowanych przedsięwzięć będzie miał jednak rok 2015. Wówczas to, oczekuje się osiągnięcie wskazanych programem rezultatów. W przypadku inwestycji przewidzianych do wsparcia w ramach działania 7.1 „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, planowane terminy ich zakończenia nie będą przekraczały roku 2015. Przyjęty okres realizacji każdego z umieszczonych w niniejszym programie przedsięwzięć, prezentuje wykaz projektów stanowiący zał. 2 Przewidywane wydatki w podziale na każdy rok realizacji programu, określa załącznik nr 3 Lokalnego Programu Rewitalizacji, skupiający się na planach finansowych.

3. Planowane nakłady finansowe

Przedsięwzięcia określone w niniejszym programie posiadają względnie zróżnicowane źródła finansowania. Są to jednak w głównej mierze środki własne Gminy Nowe i środki pomocowe Unii Europejskiej, w szczególności te, które pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W przypadku części projektów, przewiduje się również źródła finansowania pochodzące np. Europejskiego Funduszu Społecznego. Szacunkowe nakłady finansowe w poszczególnych latach na zadania planowane w ramach niniejszego programu prezentuje tab. 7.

Tab.7 Szacunkowe nakłady finansowe w poszczególnych latach 2009 -2015

Lp.	Tytuł / rodzaj projektu	Źródła finansowania	Szacunkowa wartość projektu ogółem (w zł)	Szacunkowe nakłady w latach (w zł)						
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rewitalizacja Rynku i Kamienic	środki własne Gminy Nowe	2 000 000				271 258,74	271 258,74		
		EFRR					728 741,26	728 741,26		
2	Restauracja murów miejskich w pobliżu amfiteatru ⁷	środki własne Gminy Nowe	100 000			7500	7500			
		Fundusz zewnętrzny				42 500	42 500			
3	Restauracja Zamku ⁸	środki własne Gminy Nowe	400 000				60000			
		Fundusz zewnętrzny					340000			
4	Przebudowa Amfiteatru ⁹	środki własne Gminy Nowe	100 000				12 500	12 500		
		Fundusz zewnętrzny					37 500	37 500		

⁷ Projekt rezerwowy – planowany do realizacji w przypadku otrzymania dofinansowania.

⁸ Projekt rezerwowy – planowany do realizacji w przypadku otrzymania dofinansowania.

⁹ Projekt rezerwowy – planowany do realizacji w przypadku otrzymania dofinansowania.

5	Remont nawierzchni ulic Zakątek, Wiślanej, Zamkowej ¹⁰	środki własne Gminy Nowe Fundusz zewnętrzny	500 000					<u>75 000</u> 425 000		
6	Monitoring Rynku ¹¹	środki własne Gminy Nowe Fundusz zewnętrzny	150 000						<u>22 500</u> 127 500	
7	Budowa Stacji żeglarskiej na rzece Wiśla ¹²	środki własne Gminy Nowe Fundusz zewnętrzny	1 000 000						<u>75000</u> 425 000	<u>75000</u> 425 000
8	Przebudowa ulicy Spacerowej, schodów terenowych oraz muru oporowego w Nowem.	środki własne Gminy Nowe Fundusz zewnętrzny	1 459 675,26							<u>218 951,29</u> 1 240 723,97
9	Przebudowa ul. Stromej ze schodami terenowymi w Nowem	środki własne Gminy Nowe Fundusz zewnętrzny	534 982,10							<u>318 223,55</u> 216 758,55
10	Równamy do najlepszych	środki własne Gminy Nowe EFS	49 772,85	<u>0</u> 49 772,85						

¹⁰ Projekt rezerwy – planowany do realizacji w przypadku otrzymania dofinansowania.

¹¹ Projekt rezerwy – planowany do realizacji w przypadku otrzymania dofinansowania.

¹² Projekt rezerwy – planowany do realizacji w przypadku otrzymania dofinansowania.

11	Kształcenie ustawiczne naszą szansą	środki własne Gminy Nowe	49 343,00	0 17500	0 31843					
		EFS								
12	My też potrafimy	środki własne Gminy Nowe	143 407,00	0 71703,5	0 71703,5					
		EFS								
13	Projekt systemowy: „A jak aktywność” Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Gm Nowe	środki własne Gminy Nowe	303 322,73	6369,778 54 294,768	6369,778 54 294,768	6369,778 54 294,768	6369,778 54 294,768	6369,778 54 294,768		
		EFS								
14	Utworzenie punktu doradztwa dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw ¹³	środki własne Gminy Nowe	30 000,00					0 10 000	0 10 000	0 10 000
		EFS								
Razem			6 820 502,94	199 640,896	164 211,046	110 664,546	1 560 664,546	1 620 664,546	660 000,00	2 504 657,36

¹³ Projekt rezerwow – planowany do realizacji w przypadku otrzymania dofinansowania

4. System wdrażania

Inicjatywy zaplanowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Nowe na lata 2009-2015 wpisują się w realizację **zasady empowerment** i grupy, których dotyczą problemy społeczne były zaangażowane w działania i decyzje podejmowane w ramach realizowanych na ich rzecz projektów zawartych w LPR Miasta Nowe.

Tworzenie Programu Rewitalizacji – Miasta Nowe na lata 2009 -2015 było oparte o szerokie konsultacje społeczne. Konsultacje społeczne dla miasta Nowe przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. **O zasadach prowadzenia polityki rozwoju** (Dz. U. z 2006r. Nr 227,poz.1658, Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 712 -(art. 6 pkt 2-4, art. 19a)).

Ten dokument planistyczny dotyczy miasta Nowe. Obszary znajdujące się w najgorszej sytuacji społeczno-ekonomicznej wymagają uruchomienia lokalnego potencjału pomysłowości i przedsiębiorczości osób prawnych i mieszkańców w celu przezwyciężania trudności i właściwego wykorzystania pomocy zewnętrznej.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Nowe będzie realizowany w oparciu o system wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Gmina, korzystając z funduszy strukturalnych, jest zobowiązana przestrzegać zasad i procedur wspólnotowych, które zostały określone w Rozporządzeniu z dnia 21 czerwca 1999 r. Nr 1260/1999, wprowadzającym ogólne przepisy odnośnie funduszy strukturalnych oraz rozporządzeniach odnoszących się do poszczególnych funduszy strukturalnych.

Poszczególne projekty będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania środków według źródeł ich pochodzenia (krajowych i unijnych).

Przy opracowaniu dokumentu uwzględniono ustalenia:

- Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2020¹⁴
 - Priorytetowy obszar działań 2: Unowocześnienie struktury funkcjonalno - przestrzennej regionu.
 - Działanie: 2.1.2. Rewitalizacja miast i wsi regionu.
 - Działanie 2.5. Promocja dziedzictwa kulturowego.
 - Działanie 3.5. Integracja społeczno-zawodowa i bezpieczeństwo ludności.
- Strategii Rozwoju Gminy Nowe do roku 2010 z wizją rozwoju do roku 2015 – kierunek rozwoju 4: Promowanie i rozwój turystyki jako dodatkowej funkcji gminy.
- Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowe. Cel 2.1: Integracja aspektów ekologicznych z rozwojem społeczno – gospodarczym.

¹⁴ Przyjęta dnia 12 grudnia 2005 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XLI/586/05

- Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2013,
- Uchwał Rady Miejskiej w Nowem w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Nowe¹⁵
- Społecznego Plan Kierunków Rozwojowych Powiatu Świeckiego. Obszar priorytetowy 2, Rozwój turystyki.

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia jako podstawowy dokument przygotowywany przez każdy kraj członkowski UE, określający krajowe priorytety, na które będą przeznaczone unijne fundusze w okresie programowania 2007 – 2013. Zatwierdzenie NSRO przez Komisję Europejską stanowi wymóg prawny przyjęcia programów operacyjnych na lata 2007 – 2013.

Dokument przygotowano w oparciu o wytyczne dotyczące przygotowania LPR¹⁶

Lokalny Program Rewitalizacji zawiera:

- zadania dofinansowywane ze środków strukturalnych UE i innych, a realizowane przez gminę oraz inne podmioty lokalne.
- opisy projektów: terminy ich realizacji, planowane środki finansowe, wskaźniki osiągnięcia celów, opis procedury i kryteriów ustalania kolejności realizacji zadań.

Przyjęto okresy planowania lata 2010 – 2015.

Celem osi priorytetowej 7. (Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy) jest ożywienie gospodarcze i społeczne oraz odnowa infrastrukturalna i architektoniczno – urbanistyczna zdegradowanych części miast, terenów i obiektów po przemysłowych i po wojskowych.

W ramach priorytetu zakłada się **wspieranie działań rewitalizacji** takich terenów (obszarów), skierowanych na poprawę warunków codziennego życia mieszkańców, skutkujących ich aktywizacją społeczno-gospodarczą, przy jednoczesnym zachowaniu, przywróceniu ich wartości kulturowych i historycznych. Wsparcie obejmuje unowocześnianie zagospodarowania infrastrukturalnego .

Do wsparcia kwalifikowane będą projekty ujęte w programie rewitalizacji miasta sporządzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego.

¹⁵ Uchwała Nr XXXVIII/256/2002 z dnia 22 lutego 2002 dot. południowo-wschodniej części miasta; Uchwała Nr VIII/51/2003 z dnia 28 kwietnia 2003 dot. południowo-zachodniej części miasta; Uchwała Nr XI/72/2003 z dnia 27 października 2003 dot. północno-zachodniej części miasta; Uchwała Nr XXIV/166/2005 z dnia 31 stycznia 2005 dot. północno-wschodniej części miasta Nowe

¹⁶ Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 70/874/2008 z dnia 11 września 2008

W Indykatywnym podziale środków w ramach działania 7.1, dla miasta Nowe alokacja dla LPR wynosi 1 457 482,52 PLN, a maksymalny udział środków RPO na poziomie projektu wynosi 85%

4.1 Zasada empowerment

Wsparcie inicjatyw oddolnych realizować ma **zasadę empowerment**: pozwalać grupom, których dotyczą problemy społeczne na udział w działaniach i decyzjach podejmowanych na ich rzecz. Dotychczasowe doświadczenia wdrażania funduszy strukturalnych wskazują, że realizacja zasady empowerment wpływa na skuteczność rozwiązywania problemów społecznych na poziomie gminy, czy powiatu.

Inicjatywy zaplanowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Nowe na lata 2009-2015 wpisują się w realizację zasady empowerment i grupy, których dotyczą problemy społeczne były zaangażowane w działania i decyzje podejmowane w ramach realizowanych na ich rzecz projektów zawartych w LPR Miasta Nowe.

5. Sposoby zarządzania, monitorowania, oceny, aktualizacji i komunikacji społecznej

5.1. System zarządzania ,monitorowania, oceny i aktualizacji programu rewitalizacji

Monitoring to proces systematycznego zbierania i analizowania wiarygodnych informacji finansowych i statystycznych dotyczących wdrażania projektów, którego celem będzie zapewnienie zgodności realizacji projektów i programu z wcześniej zatwierdzonymi założeniami do jego realizacji. Polegać on będzie na obserwacji procesów rozwoju miasta Nowe w celu możliwie szybkiego podejmowania działań, stanowiących reakcję na rozwój powyższych zjawisk.

Kluczowe znaczenie w monitorowaniu i zarządzaniu realizacją programu posiada Burmistrz Miasta. Dodatkowo w zarządzaniu i monitorowaniu uczestniczyć będzie horyzontalny **zespół zadaniowy do spraw rewitalizacji**. Główną ich rolą będzie monitorowanie przebiegu realizacji zadań zawartych w Programie oraz ewentualne interweniowanie w przypadku stwierdzenia opóźnień lub nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji zadania i w razie potrzeby aktualizowanie programu w zakresie dostosowania go do zmieniających się uwarunkowań, by

mieć kontrolę czy proces ten przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem, czy środki publiczne wydatkowane są zgodne z uchwalonym przez Radę Miasta budżetem planu.

Proponuje się więc, aby w oparciu o zaproponowane wskaźniki osiągnięć celu przygotowywane były roczne sprawozdania dotyczące stopnia realizacji podstawowych zadań Lokalnego Programu Rewitalizacji. Materiał ten byłby dla władz miasta podstawą do okresowej oceny i ewentualnej aktualizacji priorytetów i celów rewitalizacji w celu odpowiedniego zarządzania programem. Ponadto zachodzić będzie obowiązek sporządzania raz do roku raportu z realizacji założeń przewidzianych w Lokalnym Planie Rewitalizacji do Instytucji Zarządzającej, Rady Miasta, Burmistrza i mieszkańców – strona www.gminanowe.pl, w przypadku zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej terminie do 30 sierpnia za poprzedni rok kalendarzowy.

Do monitorowania, zarządzania, oceny realizacji programu i jego aktualizacji służyć będzie system współpracy pomiędzy podmiotami programu oraz osiągane wskaźniki produktów, rezultatów i oddziaływania¹⁷, co pozwoli stwierdzić czy procesy realizacji zmierzają w sposób optymalny do osiągnięcia założonych celów.

5.2. Sposoby komunikacji społecznej

Zasadniczym celem komunikacji społecznej jest uzyskanie partycypacji społeczności lokalnej w procesie rewitalizacji, jej aktywnego udziału w programowaniu, decyzjach oraz odpowiedzialności i finansowaniu. Informowanie ma wyjaśnić mieszkańcom korzyści płynące z procesu rewitalizacji, w zamian za ewentualne, tymczasowe zakłócenie normalnego rytmu życia i określony wysiłek, także finansowy.

Komunikacja społeczna ma zapewnić:

- dostęp do informacji na temat celów i problemów rewitalizacji,
- imperatyw do wyrażania własnych opinii,
- nawiązanie porozumienia pomiędzy partnerami procesu rewitalizacji, a zespołem zadaniowym.

¹⁷ Tabela 6 pkt. 2.2.1 str. 13

Tworzenie Programu Rewitalizacji było oparte o szerokie konsultacje społeczne. Konsultacje społeczne dla miasta Nowe przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. **O zasadach prowadzenia polityki rozwoju** (Dz. U. z 2006r. Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 712 -(art. 6 pkt 2-4, art. 19a)). Utworzono zakładkę „Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowe na lata 2007-2020” na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Gminy Nowe <http://bip.gminanowe.pl/?c=1147> , gdzie od dnia do dnia 29 lipca 2009 r. podmioty zainteresowane mogły składać na specjalnym formularzu swoje zapotrzebowania. Zakładkę odwiedziło 466 osób. Ogłoszenie o konsultacjach zamieszczono w dzienniku o zasięgu regionalnym. Dnia 5 października 2009 r. zamieszczono sprawozdanie z przebiegu konsultacji na stronie internetowej w BIP Gminy Nowe.

W okresie trwania konsultacji złożono propozycje do LPR przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich w Nowem i Spółdzielnię Mieszkaniową w Nowem. Proponowane inwestycje na terenie obszarów wsparcia wpisano na listę rezerwową projektów do rewitalizacji. Ponadto proponowane kierunki działań w przedstawionym Programie do konsultacji przyjęto do realizacji, tzn:

1. Przebudowa ulicy Spacerowej, schodów terenowych oraz muru oporowego w Nowem (obszar rewitalizacji),

2. Przebudowa ul. Stromej ze schodami terenowymi w Nowem (obszar rewitalizacji)

Zarządzający programem zapewni:

- powszechny dostęp do informacji o możliwościach uzyskania wsparcia w ramach funduszy strukturalnych dla wszystkich zainteresowanych na terenie gminy,
- czytelną informację o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz obowiązujących w tym zakresie procedurach,
- bieżące informowanie opinii publicznej o zakresie i wymiarze pomocy wspólnotowej dla poszczególnych projektów i rezultatach działań na poziomie Gminy,

- współpracę z instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie i realizowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych, poprzez wymianę informacji i wspólne przedsięwzięcia,
- inicjowanie dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym,
- wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak Internet, poczta elektroniczna, elektroniczna archiwizacja dokumentów, w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.

6. Efekty programu

Realizacja założonego programu rewitalizacji przyczyni się do:

- wprowadzenia dodatkowych funkcji usługowych, ze szczególnym uwzględnieniem rekreacji i turystyki, umożliwiających tworzenie nowych miejsc pracy i poprawę estetyki przestrzeni miejskiej,
- zatrzymania degradacji budynków i terenów objętych ochroną konserwatorską,
- wzmocnienia identyfikacji mieszkańców z miastem oraz ich integracji

Załącznik nr 1. Diagnoza stanu wyjściowego - Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowe na lata 2009 – 2015

1. Wizerunek miasta

Gmina Nowe posiada, wykorzystywane obecnie tylko częściowo, znaczne walory dla rozwoju turystyki. Uwarunkowania przyrodnicze, kulturowe i krajoznawcze predestynują gminę do rozwoju zarówno turystyki pobytowej w rejonie miejscowości Głodowo – Osiny, jak też turystyki krajoznawczej w oparciu o walory kulturowe doliny Wisły i miasta Nowe oraz w oparciu o walory widokowe strefy krawędziowej doliny.

Miejscowość Nowe nad Wisłą jest malowniczo położona na wysokim brzegu Wisły, na granicy Pojezierza Starogardzkiego i Borów Tucholskich w województwie kujawsko-pomorskim.

Przypuszczalnie pierwsze grodzisko nowskie znajdowało się w końcu I tysiąclecia na tzw. Garbuzach. Upadło ono wraz z podbojem Pomorza przez Piastów. Po raz pierwszy występuje on w źródłach pisanych z 1266 roku, jako miejsce śmierci księcia Świętopelka i późniejszej potyczki z Krzyżakami. W 1277 roku Nowe nad Wisłą stało się udokumentowaną siedzibą kaszteli, w 5 lat później zaś osadzono tu pierwszych na nie krzyżackim Pomorzu franciszkanów. Świadczy to o tym, że osada ta miała już wówczas wyraźnie miejski, lecz przedlokacyjny charakter. Nowy impuls daje mu dopiero krzyżacka lokacja na prawie chełmińskim, dokonana przez WM Dusemera w 1350 roku.

Lokalne Programy Rewitalizacji nie zostały wymienione w art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, gdzie wymienione są programy, dla których wymagane jest przeprowadzanie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Jednakże, zgodnie z art. 47, obowiązek taki może zaistnieć, zatem organ przygotowujący LPR powinien zapytać organ ochrony środowiska, czy którykolwiek z projektów ujętych w programie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa ochrony środowiska lub do przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

Burmistrz Gminy Nowe 6 marca 2009 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z wnioskiem o odstąpienie od przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowe na lata 2007-2020. Organ wydał Postanowienie (04.OO/6613/175/09/JD) w dniu 16 marca 2009 r. uznając, że spełnienie postanowień tego dokumentu nie spowoduje późniejszej realizacji

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowe na lata 2007 - 2020”. W uzasadnieniu RDOŚ odniósł się do kolejnych obszarów miasta wyznaczonych jako obszary do rewitalizacji: uznano, że projekt Programu pozwala na osiągnięcie w pełnym zakresie celów środowiskowych, szczególnie w wyniku realizowanych projektów infrastrukturalnych, których istotnym elementem są zadania związane z ochroną środowiska. Realizacja postanowień LPR nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a zadania są spójne z polityką ekologiczną kraju i województwa.

Burmistrz zwrócił się 1 lutego 2009 r. do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o uzgodnienie możliwości odstąpienia od SOOŚ. Postanowieniem nr 5/69-3049/09 z dnia 10 lutego 2009 uzgodniono możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowe na lata 2007-2020, ponieważ uznano, że działania przewidziane w Programie nie spowodują zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz dla zdrowia ludzi.

2. Identyfikacja problemów

2.1. Problemy gospodarcze

Niniejszy dokument planistyczny dotyczy rewitalizacji obszaru Starego miasta Nowe nad Wisłą. Nie sposób jednak rozpatrywać uwarunkowań, problemów i szans miasta w oderwaniu od elementów występujących na terenie całej gminy, której Nowe jest centralnym punktem 58% populacji gminy to mieszkańcy Nowego. Zatem przy analizie stanu gospodarki i uwarunkowań społecznych wzięto pod uwagę obraz całej gminy, ponieważ wskaźniki rezultatu przeprowadzonej rewitalizacji, w dużej mierze dotyczyć będą mieszkańców tego obszaru.

Dobry stan środowiska przyrodniczego udokumentowany włączeniem ponad ¾ powierzchni gminy w ekologiczny system obszarów chronionych jest niewątpliwie faktem sprzyjającym realizacji strategicznych celów gminy. Oprócz oczywistego wpływu na poprawę jakości życia mieszkańców powinien sprzyjać rozwojowi turystyki, jak też inwestycjom w zakresie usług i niektórych gałęzi wytwórczości. Może zostać wykorzystany jako element wizerunku regionu, szczególnie w kontekście jednoczenia z Europą Zachodnią, gdzie jakość środowiska, ekologiczna żywność, bliskość natury – są uznawane za ważne elementy konkurencyjności obszarów.

Słabszy stan sieci drogowej w gminie jest konsekwencją jej peryferyjnego położenia w województwie, a także naturalnych barier rozwoju – ograniczeniem Wisłą od wschodu oraz słabym rozwojem osadnictwa na zachód od gminy. Dostępność obszaru wzrośnie w momencie realizacji autostrady A-1. 83% kosztów projektu, sięgających prawie 250 mln. €, pokrywa Fundusz Spójności Unii Europejskiej. Zakończenie budowy planowane jest na 2009 rok. Najbliższy węzeł autostradowy zaplanowano w sąsiedniej gminie Warlubie (obecnie dyskutowany) położony w odległości kilkunastu kilometrów od miasta Nowe oraz zjazd w Nowych Marzach. Fakt ten ma

duże znaczenie zważywszy, że miasto nie ma połączenia kolejowego osobowego. Inne rodzaje transportu nie mają żadnego znaczenia w przewozie osób i towarów - Wisła jest wykorzystywana w znikomym stopniu, najbliższe lotniska znajdują się w Bydgoszczy i Gdańsku.

W gminie Nowe brak jest dużych ośrodków wiejskich. Jest to czynnik ograniczający możliwości rozwoju gminy, ponieważ małe wsie nie sprzyjają rozwojowi procesów urbanizacyjnych. Tym bardziej wagi nabiera rola miasta jako ośrodka, gdzie skupia się życie gospodarcze, kulturalne, rozprzestrzenia się innowacyjność.

Specjalizacja obszarów w jednym, lub kilku związanych ze sobą kierunkach działalności gospodarczej jest uznawana za ryzykowną i niesprzyjającą rozwojowi. Korzystna koniunktura może się skończyć, co wielokrotnie w historii powodowało upadek ośrodków mających oparcie w jednej branży. W przypadku gminy i miasta Nowe jest to w dużej mierze uzależnienie ekonomiczne od przemysłu meblowego, wiążące się z funkcjonowaniem dużego zakładu i szeregu mniejszych.

W dniach 1 – 3 marca 2005 roku, w Warszawie odbyła się konferencja pt. "Perspektywy rozwoju przemysłu meblarskiego w Polsce - szanse i wyzwania", zorganizowana przez Institute for International Research Sp. z o.o. oraz Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Producentów Mebli. Według szacunków na rok 2004 firmy duże, takie jak fabryka KLOSE skupiały 76% wartości produkcji sprzedanej przemysłu meblarskiego. Z czego potencjał 10 pierwszych firm obejmował 50% produkcji.

Produkcja meblarska jest ważnym polskim produktem eksportowym. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego udział eksportu mebli w eksporcie ogółem w 2004 roku stanowił 6,5%, a w grupie towarów przemysłowych i różnych wyrobów przemysłowych aż 16%. Warto zauważyć że bilans w handlu zagranicznym meblami jest dodatni i wynosił w 2004 roku ponad 14 mld złotych. Rozpatrując okres piętnastu lat od 1989 do 2004 r. rozwój eksportu mebli jest imponujący. Wartość eksportu mebli w 1989 r. wynosiła 147 mln. USD, a w 2004 r. 4 570 mln. USD.

Przemysł meblarski to również ważny pracodawca. Zatrudnienie w przedsiębiorstwach i firmach produkujących meble wynosiło w 2004 r. ponad 100 tys. osób. Nie należy zatem obawiać się upadku branży. Jednakże nawet rozwijający się sektor nie jest w stanie wchłonąć wszystkich czynnych zawodowo, ważny jest zatem rozwój innych rodzajów działalności w celu osiągnięcia wielofunkcyjności obszaru.

Miasto Nowe posiada ograniczone możliwości rozwoju funkcji skierowanych na obsługę ludności obszarów otaczających. Tworzenie obiektów infrastruktury społecznej, handlu i usług jest podstawą uzyskiwania dużej części dochodów mieszkańców miast, gdyż odbiorcy z otaczających miejscowości stanowią duży rynek zbytu. W przypadku kilkutysięcznego Nowego, strefa oddziaływania to zaledwie niewiele ponad 4 tys. osób z sąsiednich wsi. Odbiorców jest więc zbyt mało aby ożywić lokalny rynek.

System zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Starego miasta Nowe jest zadowalający, w odróżnieniu od reszty terenu gminy. Niedoinwestowanie gminy a w szczególności Starego miasta w zakresie infrastruktury technicznej powoduje degradację środowiska przyrodniczego, którego wysoka jakość jest jednym z podstawowych atutów gminy.

Niedoinwestowanie infrastruktury turystycznej uniemożliwia wykorzystanie w pełni szans rozwojowych wynikających z posiadanych walorów. Atrakcje krajobrazowe (strefa krawędziowa doliny Wisły) i zabytkowy charakter miasta są niewykorzystane jako podstawa rozwoju turystyki kwalifikowanej. Przeszłość kulturowa jest słabo wykorzystywana w promocji miasta i gminy. Turystyce pobytowej nie sprzyja także skromna baza agroturystyczna, której rozwój ograniczony jest niskim standardem bazy lokalowej, niedorozwojem infrastruktury na wsi i brakiem promocji. W obecnej chwili istnieje niebezpieczeństwo przejścia potencjalnych turystów przez sąsiednie, lepiej wypromowane gminy, zważywszy na bliskość Borów Tucholskich i przebieg szlaków turystycznych.

Budżet gminy należy do najniższych wśród gmin województwa kujawsko-pomorskiego i należy do niskich w skali całego kraju. Skromne środki ledwo pozwalają na realizowanie zadań gminnych, natomiast uniemożliwiają stymulowanie innej działalności i pożądanых przedsięwzięć. Tym większa jawi się rola środków pomocowych i koniecznym staje się ich pozyskiwanie w jak najszerszym zakresie. 60% dochodu gminy pochodzi ze źródeł niezależnych od polityki władz lokalnych, a mianowicie z subwencji i dotacji. Na wydatki majątkowe przeznaczono w 2007 roku 12,70% kwoty planowanych wydatków. Szczególnie niekorzystne są możliwości inwestycyjne gminy w kontekście braków w infrastrukturze turystycznej, podczas gdy turystykę uznano w lokalnych strategiach za obszar priorytetowy dla rozwoju gminy.

2.2. Problemy społeczne

Nowe jako ośrodek gminny pełni funkcję obsługi gminy w zakresie administracji, szkolnictwa, służby zdrowia, wyspecjalizowanego handlu i wyspecjalizowanych usług.

Spośród miejscowości, jedynie miasto Nowe pełni funkcje ponad lokalne, czyli działalność wykraczającą zasięgiem oddziaływania poza granice gminy. Wiąże się to z lokalizacją szkół ponadpodstawowych, a zwłaszcza Technikum Przemysłu Drzewnego – stosunkowo rzadki kierunek kształcenia (ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu technika technologii drewna o specjalności meblarstwo). W Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nowe określone jest jako ośrodek uzupełniający o znaczeniu ponad lokalnym, co stanowi czwartą kategorię po ośrodku wojewódzkim, ośrodkach uzupełniających o znaczeniu regionalnym i ośrodkach o znaczeniu ponadregionalnym. Pod względem liczby mieszkańców gmina Nowe należy do gmin średniej wielkości. Pod tym względem jak i gęstości zaludnienia czy udziału mieszkańców

miejskich należy do obszarów typowych i to uwarunkowanie ma niewielki wpływ na szanse i zagrożenia dalszego rozwoju.

W mieście Nowe ma miejsce przewaga liczby kobiet (3294) nad liczbą mężczyzn (3052) co jest zjawiskiem typowym dla miast. W grupie wiekowej do lat 18 ta proporcja jest korzystniejsza (odpowiednio 602 i 630) dla mężczyzn. Zatem uwarunkowania wynikające ze struktury płci są korzystne – im większa liczba zawieranych małżeństw, tym mniejszy proces starzenia ludności.

W strukturze wiekowej gmina nie odbiega od średniej krajowej. Jednakże w mieście społeczność jest nieco młodsza – na tle województwa liczba dzieci i młodzieży jest zauważalnie wyższa. Oznacza to, że w najbliższych 5 – 10 latach będzie miał miejsce wzrost liczby osób w wieku produkcyjnym.

Stopa bezrobocia wyniosła w marcu 2007 roku 7,3% w całej Unii Europejskiej, podczas gdy w Polsce 14,4%. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo. Dla powiatu świeckiego wyniosła w tym czasie 19,8%. Najwięcej bezrobotnych to osoby z wykształceniem zawodowym i poniżej. Zdecydowanie większość bezrobotnych to kobiety (65%)

Bardzo słaby jest rozwój przedsiębiorczości. W marcu 1999 roku na terenie miasta zarejestrowanych było 384 podmioty gospodarcze, a obecnie, na koniec 2006 roku – 325. Wskaźnik liczby podmiotów na 1000 mieszkańców wynosi zatem w mieście 51,6 podczas gdy we wspomnianym 1999 wynosił 56,2. Najwięcej podmiotów to osoby fizyczne prowadzące działalność w zakresie handlu i napraw.

Rola przedsiębiorczości jest ważna w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego i w podnoszeniu aktywności społecznej mieszkańców. W interesie miasta leży stwarzanie sprzyjających warunków dla rozwoju jakiejkolwiek formy przedsiębiorczości.

Skala przestępstw w Nowem nie jest problemem determinującym wizerunek miasta. Przeważają kradzieże, w tym o charakterze wykroczeń, a także kierowanie w stanie nietrzeźwym pojazdem mechanicznym i rowerem, oraz kolizje drogowe. Jednakże w porównaniu z 2005 rokiem, w roku ubiegłym odnotowano wzrost liczby przestępstw o 15% (wykroczeń o 37%!)

Oferta kulturalna w mieście i okolicy jest bardzo skromna. Nowe, jako drugie co do wielkości miasto w powiecie, pod względem organizacji imprez jest daleko w tyle za Świeciem. Alternatywą na ten stan mógłby być amfiteatr. Problem w tym, że przez lata obiekt stał beczynnym, niszczał i był dewastowany. W mieście nie działa kino, jedynym działającym ośrodkiem kultury jest CK „Zamek”. Wiodącą dyscypliną sportową jest piłka nożna.

2.2.1 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 opracowany został zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz założeniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w oparciu o diagnozę sytuacji w gminie.

W ramach tego Programu przewiduje się między innymi realizację takich zadań jak:

Cel I - Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku

Cel II - Zmiana postaw ludzi wobec narkotyków

2.2.2 Problemy społeczne imigrantów ,uchodźców ,mniejszości narodowych i etnicznych

W latach 1995 – 2003 przybyło gminie 1032 mieszkańców, podczas gdy opuściły ją 1123 osoby, w tym 67 wyemigrowało za granicę. **Na terenie gminy nie zamieszkują imigranci, uchodźcy, mniejszości narodowe i etniczne**, zatem takich osób nie ma wśród objętych pomocą społeczną. Wobec powyższego w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Nowe w diagnozie sytuacji nie można określić problemów społecznych **imigrantów, uchodźców, mniejszości narodowych i etnicznych** gdyż ona na terenie miasta nie występuje.

W ostatnich latach saldo jest również ujemne przede wszystkim ze względu na emigrację zarobkową do krajów Unii Europejskiej. Na omawianym terenie skala jest porównywalna z ogólnokrajową. Wg danych opublikowanych we wrześniu 2006 roku przez pozarządową organizację ECAS (European Citizen Action Service) liczba Polaków wyjeżdżających do Unii Europejskiej w celach zarobkowych od 1 maja 2004 roku, to milion sto dwadzieścia tysięcy osób, czyli aż 3% ludności Polski. W analizie należy to zidentyfikować jako zagrożenie.

3. Analiza SWOT (tab.8)

	<i>Atuty</i>		<i>Słabości</i>
1	Korzystne położenie przy najważniejszej obecnie drodze relacji północ- południe. Bliskość planowanego odcinka autostrady A – 1. Atut dla potencjalnych inwestorów.	1	Małe możliwości inwestycyjne. Niskie dochody własne gminy.
2	Walory kulturowe – zabytkowy charakter miasta, zachowany układ średniowiecznej starówki, zamek, mury obronne. Strefy ochrony konserwatorskiej	2	Niewielki stopień wykorzystania środków unijnych na rozwój infrastruktury
3	Urokliwe położenie miasta, szlaki turystyczne, walory krajobrazowe, bliskość Borów Tucholskich	3	Brak rozwoju przedsiębiorczości
4	Dobry stan środowiska przyrodniczego – położenie w ekologicznym systemie obszarów chronionych,	4	Brak inwestycji w zakresie infrastruktury turystycznej
5	Tradycje sadownictwa i przetwórstwa	5	Brak promocji miasta i gminy, spójnego wizerunku
6	Korzystne struktury wieku mieszkańców	6	Mało atrakcyjna oferta kulturalna miasta
7	Liczba mieszkańców ekonomicznie uzasadniająca rozwój infrastruktury społecznej i technicznej	7	Niedorozwój infrastruktury technicznej na terenach wiejskich i niski standard bazy lokalowej – poważne ograniczenie dla rozwoju strefy oddziaływania miasta
8	Obecność wiodącej, przyszłościowej branży z kapitałem zagranicznym. Fabryka mebli KLOSE – największy, rozwijający się pracodawca zatrudniający blisko 1000 osób. Tradycje meblarskie.	8	Brak zorganizowanej oferty rekreacyjnej
9	Centrum usługowe Gminy	9	Niski stopień wielofunkcyjności miasta – bardzo niewielka oferta usług pozamaterialnych
	<i>Szanse</i>		<i>Zagrożenia</i>
1	Wzrost popytu na usługi turystyczno-rekreacyjne w bliższym i dalszym otoczeniu regionalnym.	1	Przejęcie klientów bazy turystycznej przez inne gminy, posiadające podobne walory dla turystyki kwalifikowanej i pobytowej.
2	Regionalny Program Operacyjny – ochrona dziedzictwa kulturowego	2	Brak stabilności przepisów prawa w zakresie wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.
3	Oddanie do użytku nowego stadionu	3	Emigracja zarobkowa młodzieży za granicę
4	Przynależność do Stowarzyszenia Gmin „Polskie Zamki Gotyckie”	4.	Brak pieniędzy na inwestycje.
5	Aktywność społeczna mieszkańców (działania na rzecz odbudowy amfiteatru)	5	Niestabilność finansowa na rynku meblarskim
6	Zaktywizowanie szlaków wodnych ¹⁸	6	Konkurencja innych miast

¹⁸ 200 milionów złotych z funduszy unijnych ma trafić na przystosowanie Noteci, Kanału Bydgoskiego, Brdy i Wisły do ruchu turystycznego w regionie. Ten projekt znalazł się wśród ośmiu, które Ministerstwo Gospodarki potraktowało priorytetowo w sektorowym programie operacyjnym "Innowacyjna gospodarka". Wiadomo już, że w przyszłym roku mają rozpocząć się przygotowania wszystkich dokumentów potrzebnych do uzyskania pieniędzy. W roku 2008 i 2009 toczyć się będą prace budowlane marin, przystani i pomostów. Cały projekt przewiduje przywrócenie atrakcyjności turystycznej międzynarodowej drogi wodnej E-70 z Kostrzyna przez Bydgoszcz do Gdańska. Wiadomo już, że pieniądze będą przeznaczone na wybudowanie marin: w Nakle (wraz z trasą rowerową do Samostrzela), w Bydgoszczy u zbiegu ulic Bronikowskiego i Nakielskiej oraz przy Wyższej Szkole Gospodarki, w Fordonie (wraz ze ścieżką do Ostromecka, Chełmnie, Świeciu, Grudziądzu i Nowem nad Wisłą) oraz mostu cumowego w Gorzeniu. Przy wszystkich marinach mają być zamieszczone tablice informacyjne, prezentujące historię okolic, trasy rowerowe i piesze do atrakcyjnych miejsc. Zdaniem autorów pomysłu, stworzenie takich warunków umożliwi promocję historii lokalnych zabytków i walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz przyczyni się do rozwoju turystyki wodnej.

4. Charakterystyka terenu przeznaczonego do rewitalizacji

4.1. Starówka - Rynek - zachowała do dziś niemal nienaruszony układ średniowiecznego krzyżackiego miasta z elementami wcześniejszej jeszcze, pomorskiej siatki ulic. Jej centrum stanowi kwadratowy rynek, przy którym mieściły się niegdyś 32 budynki, na nim zaś był ratusz i drewniane sukiennice. Jako dzielnica Starego Miasta wpisana jest do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego pod nr 370.¹⁹

4.2. Zamek krzyżacki - niedalekie sąsiedztwo Prus spowodowało, że w miejscu gdzie dziś znajduje się Nowe stosunkowo wcześnie powstała warownia, której zadaniem była ochrona słowiańskiego Pomorza przed napadami wojowniczych sąsiadów. Krzyżacy przebudowali w latach 1350-1405 drewniano - ziemny gród w silną murowaną twierdzę. Podczas pochodu Władysława Jagiełły po zwycięskiej bitwie pod Grunwaldem zamek został poddany polskim wojskom bez walki, niedługo jednak wrócił w ręce Krzyżaków. Przez Nowe w 1433 roku przeszła armia polska po oblężeniu Chojnic, a w 1457 roku, podczas wojny trzynastoletniej, przebywał na zamku Kazimierz Jagiellończyk. Od 1844 roku, do połowy lat 70-tych XX wieku, budynek pełnił funkcje remizy strażackiej. Mieścił się w nim również magazyn przedsiębiorstwa skupu owoców i warzyw. W 1979 roku rozpoczęto prace budowlane, rekonstrukcyjne i konserwatorskie zamku. Budynek po renowacji został zaadaptowany na Centrum Kultury. Mieści się w nim również biblioteka oraz kawiarnia. (Rejestr Zabytków nr rej. 386)

Ponadto do rejestru zabytków wpisane są następujące obiekty:

- Mury obronne – nr rej. 438
- Wiatrak holenderski ul. Wiatraczna nr rej. 119/A
- Kościół franciszkanów p.w. św. Maksymiliana Kolbego nr rej. IE 2392
- Kaplica szpitalna (obecnie cmentarna) p.w. św. Jerzego nr rej. A/177

¹⁹ Rejestr Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy

- Kościół parafialny p.w. św. Mateusza nr rej. IE 2391
- Cmentarz rzym.-kat. parafii p.w. św. Mateusza nr rej. A/323/1 i A/324/1

Na terenie miasta mieszka obecnie 6 346 osób: 3052 mężczyzn i 3294 kobiety.

5. Zagospodarowanie przestrzenne

Strefy Ochrony Konserwatorskiej:

Strefa „A” – ochrony historycznej struktury przestrzennej średniowiecznego zespołu miejskiego, obejmującą zespół Starego Miasta wpisany do Rejestru Zabytków wraz z średniowiecznym systemem obronnym (murami i fosami), określoną od północy linią ulicy Przykop, od wschodu krawędzią doliny rzeki Wisły, od południa ulicą Kościuszki i wzgórzem Garbuzy oraz od zachodu dawną ulicą Sądową (obecnie Bydgoską). Strefa ta obejmuje także wiatrak holenderski przy ul. Wiatracznej w północno-wschodniej części miasta.

Strefa „B” – ochrony struktur przestrzennych o wartości kulturowej (poza zespołem staromiejskim), obejmującą tereny na południe od zespołu staromiejskiego i strefy „A”, od wschodu - od wzgórza Garbuzy krawędzią doliny Wisły na wysokość ulicy Nad skarpą, od zachodu ulicą Bydgoską do jej zbiegu z ulicą Kościuszki (na północy).

Na obszarze objętym strefą ochrony konserwatorskiej znajduje się szereg obiektów historycznej zabudowy, z których najstarszym jest XIV-wieczna kaplica gotycka na starym cmentarzu parafialnym. Zabudowa mieszkalna o typowo przedmiejskim charakterze pochodzi z końca XIX wieku, natomiast obiekty bardziej okazałe z początku XX wieku. Do nich też należą obiekty użyteczności publicznej - dworzec kolejowy i kompleks gimnazjum przy ulicy Dworcowej oraz dawny szpital miejski (obecnie przychodnia zdrowia) przy ulicy Gen. Komierowskiego.

Do najstarszych elementów historycznego układu przestrzennego należą ulice; ulica Gen. Komierowskiego (dawna droga wylotowa w kierunku Gdańsk, Gniew) oraz ulica Kolejowa (do stacji Twarda Góra i w kierunku Kościerzyny) z historycznym, nieczynnym cmentarzem parafialnym u zbiegu tych dróg. Najstarszy układ komunikacyjny wzbogaca nowożytnie założenie w postaci dworca kolejowego. Historyczne założenia przestrzenne obok wyżej wymienionych reprezentują: Cmentarz parafialny i pomnik(tzw. nowy) przy ulicy Kolejowej i położony tuż za nim cmentarz wojskowy wraz z pomnikiem poległych w latach 1939 - 1945, cmentarz wojenny radziecki u zbiegu ulic 3 Maja

i Kolejowej oraz cmentarz ewangelicki z 1850r u zbiegu ulic Bydgoskiej i Cichej (nieczynny od 1945r).

W północno-wschodniej części miasta strefa B obejmuje zabudowę ulic Rybaki i Wiślanej. Strefę „OW” - ochrony archeologicznej obejmującej obszar miasta średniowiecznego wraz z terenami przyległymi do zespołu staromiejskiego,

Strefę „K” – ochrony krajobrazu kulturowego, wyznaczającą tereny naturalnego i komponowanego krajobrazu, integralnie związanego z historyczną kompozycją przestrzenną, obejmującą fragmenty chronionego krajobrazu krawędzi doliny rzeki Wisły oraz położonego na wysoczyźnie zespołu staromiejskiego,

Strefę „E”- ochrony ekspozycji, którą wyznacza linia równoległa do osi ulicy Wiślanej (i jej przedłużenia), ulicy Rybaki, brzegiem Wisły i Mąrawy, równoległe do ulicy Podgórnej.

Ochrona historycznej struktury przestrzennej w strefie „A” polega na:

1. Zachowaniu rozplanowania ulic i placów bez zmiany ich historycznego układu i linii zabudowy,
2. Zachowaniu systemu parcelacji tj. podziału na bloki zabudowy i działki w obrębie bloków, który winien być utrwalany zarówno w podziale elewacji i bryłach budynków, jak i w obrębie wnętrza bloków,
3. Zachowaniu zasadniczych proporcji wysokościowych, kształtujących sylwetę całego zespołu oraz jego fragmentów, wysokości ścian tj. gabarytu zabudowy ulic i placów,
4. Zachowaniu i konserwacji historycznego systemu obronnego (mury, fosy, przykopy), historycznych założeń przestrzennych jak cmentarze, ogrody, aleje lub ewentualnym usunięciu elementów zniekształcających założenia przestrzenne,
5. Konserwacji, remontach i modernizacji technicznej obiektów, z maksymalnym zachowaniem struktury budowli, detalu architektonicznego i wystroju wnętrza,
6. Uzupełnieniu lub koniecznej wymianie zabudowy z dostosowaniem jej do historycznej kompozycji urbanistycznej – skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązaniu form zabudowy do charakteru zespołu,
7. Dostosowaniu współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów, a w przypadku ich znacznej wartości kulturowej, projekt adaptacji do współczesnych potrzeb należy poprzedzić badaniami architektoniczno-historycznymi.

Wszelka działalność inwestycyjna na obszarze objętym strefą „A”, wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

W strefie „B” mają zastosowanie następujące zasady ochrony:

- zachowanie zasadniczych elementów dawnego rozplanowania, szczególnie historycznego przebiegu ulic i historycznych linii zabudowy,
- remonty i przekształcenia z zachowaniem struktury historycznych budowli, ich wystroju i artykulacji architektonicznych,
-
- dostosowanie nowej zabudowy w zakresie skali, bryły i formy architektonicznej do zabudowy istniejącej o wartościach kulturowych,
- dostosowanie współczesnych funkcji do wartości historycznych obiektów,
- likwidacja lub przebudowa obiektów dysharmonizujących, kolidujących charakterem z historyczną strukturą przestrzenną,
- uzupełnienie albo wymiana zdekapitalizowanej zabudowy z dostosowaniem jej do dawnej sytuacji, w celu utrzymania oraz uczynienia przebiegu historycznych dróg i traktów, a w szczególności:
drogi z Grudziądza doliną Wisły (ulica Podgórna),
drogi z Bydgoszczy (ulica Bydgoska),
- zachowanie historycznej zabudowy podmiejskiej – rezydencjalnej, utrwalanej poprzez jej remonty,

- zachowanie dawnych założeń przestrzennych, ogrodowych, obronnych oraz dawnych cmentarzy, wraz z ich historycznym wyposażeniem.

Na obszarze objętym strefą „B” uzgadnianiu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków podlegają działania inwestycyjne dotyczące obiektów historycznej architektury, zmiany w ich otoczeniu oraz w istniejącej zieleni.

W strefie „OW” obowiązują następujące zasady ochrony:

- Wszelkie decyzje wymagające pozwolenia na budowę należy uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
- W przypadku inwestycji o znacznym zakresie prac ziemnych – Wojewódzki Konserwator Zabytków ustali tryb prowadzenia nadzorów archeologicznych,
- W przypadku ingerencji w nieekspozowane stanowisko o dużej wartości poznawczej – Wojewódzki Konserwator Zabytków ustali zakres prowadzenia wyprzedzających badań archeologicznych.

Szczególnej ochronie archeologicznej podlegają:

stanowisko nr 1 - teren zamku średniowiecznego – do dalszych badań,

stanowisko nr 2 – teren wzgórza Garbuzy – domniemany gród wczesnośredniowieczny – przygotowywany do badań,

stanowisko nr 3 - teren dawnej fosy przy ul. Kościuszki nr 1 – postulowany do badań.

Wymienione w punkcie 1 zasady ochrony dotyczą także stanowisk archeologicznych poza wyznaczoną strefą „OW” (w przypadku dokonania znalezisk w trakcie prowadzonych prac ziemnych).

W strefie „K” mają zastosowanie następujące zasady ochrony:

1. Utrzymanie niepowtarzalnego dla miasta klimatu kulturowego związanego z jego charakterystyczną sytuacją przestrzenną oraz ekspozowanymi wartościami architektonicznymi,

2. Projektowanie zabudowy uzupełniającej lub wymieniającej dotychczasową w sposób utrzymujący jej lokalny charakter,
3. Unikanie w działalności projektowej i realizacyjnej rozwiązań dysharmonizujących lub degradujących przestrzeń przyrodniczą i kulturową,
4. Utrzymanie w obudowie historycznych szlaków komunikacyjnych charakteru tradycyjnej zabudowy przedmiejskiej, jej typu architektury i gabarytów oraz sposobu zagospodarowania terenu (zieleni krajobrazowa, sady, ogrody),
5. Utrzymanie istniejących zespołów zieleni krajobrazowej, szczególnie na zboczach terenu i skarpach.

Postuluje się opracować studium krajobrazowo – przestrzenne dla elementów wymienionych w punkcie 5 z uwzględnieniem sylwetowej panoramy miasta.

W strefie „E” mają zastosowanie następujące zasady ochrony:

1. Ograniczenie gabarytów nowej zabudowy oraz przesłon widokowych z zieleni wysokiej,
2. Wytworzenie dla obiektów stanowiących dysonans przestrzenny w panoramie zespołu miejskiego przesłon w postaci towarzyszącej im zieleni krajobrazowej,
3. Porządkowanie zabudowy obszaru przedmieścia (Rybaki), rozciągającego się u stóp wzgórza zamkowego, a stanowiącego przedpole ekspozycji,
4. Usunięcie substandardowej zabudowy z południowo-wschodniego przedpola Starego Miasta,
5. Porządkowanie zabudowy przedpola zespołu staromiejskiego od zachodu – w pasie równoległym do trasy komunikacyjnej (ulic Bydgoskiej - Tczewskiej).

6. Uwarunkowania ochrony środowiska

W części przeznaczonej do rewitalizacji (stare miasto) obowiązuje nakaz przestrzegania ustaleń wynikających z Zarządzenia nr 144/03 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 maja 2003r. w sprawie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego zaktualizowanego Zarządzeniem nr 349/2005 z 8 września 2005.

Wisła jest ostatnią dużą rzeką w Europie Środkowej o dobrze zachowanych naturalnych cechach, podtrzymującą różnorodne formy życia. W związku z szeregiem niekorzystnych zjawisk zachodzących w przyrodzie, znaczenie rzeki oraz jej doliny jako "korytarza ekologicznego" łączącego Bałtyk z Karpatami nabierało coraz większego znaczenia i dlatego w celu ochrony oraz zachowania walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych regionu Doliny Dolnej Wisły w 1993 r. utworzono Zespół Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych (Rozporządzenie nr 142/93 Wojewody Bydgoskiego z dnia 6 maja 1993 r., Dz. Urz. nr 11 z dn. 9 sierpnia 1993r). Niezależnie w sąsiedztwie, po drugiej stronie Wisły 15 maja 1998 r. powołano Chełmiński Park Krajobrazowy, (Rozporządzeniu nr 11/98 Wojewody Toruńskiego, Dz. Urz. nr 16, póź. 89). W tym

samym roku Zespół Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych zmienia nazwę na Nadwiślański Park Krajobrazowy (Rozporządzenie nr 33/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia 31 sierpnia 1998r., Dz. Urz. nr 54 z dn. 11 września 1998r., póź. 256). W marcu 1999 roku następuje połączenie dwóch parków w Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Wisły (Rozporządzenie nr 50/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, Dz. Urz. nr 24 z dn. 13 kwietnia 1999r., póź. 142). Stan ten utrzymuje się do dnia 21 maja 2003 roku, kiedy to Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Wisły zmienia ponownie swoją nazwę na Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego (Zarządzenie nr. 144/03 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 maja 2003 r.).

Pomimo kilkukrotnej zmiany nazwy Parku, ochronie podlega prawo- i lewobrzeżna część Wisły na odcinku od Bydgoszczy do miejscowości Nowe. Obszar o długości prawie 100 km. i powierzchni ponad 60 tys. ha jest największym zespołem prawnie chronionym w województwie kujawsko-pomorskim. Pod względem administracyjnym, położony jest na terenie 4 powiatów i 16 gmin. Szczególne walory przyrodnicze, duże zróżnicowanie rzeźby terenu, gleb, klimatu oraz wód znajduje swoje odzwierciedlenie w bogactwie flory i fauny. Na terenie Zespołu Parków znajduje się 14 rezerwatów przyrody, występuje wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt, które chronione są w ramach opracowanego programu czynnej ochrony gatunków zagrożonych. W granicach Parku znajduje się 97 pomników przyrody ożywionej (pojedyncze drzewa i ich zgrupowania) oraz 4 obiekty przyrody nieożywionej (jaskinia, głaz narzutowy i dwa źródła), które wzbogacone są przez cenne obiekty historyczne Chełmna, Świecia i Nowego.

Rys. nr 7



Na terenie rewitalizowanym, gdzie obowiązuje zarządzenie w sprawie Zespołu Parków:

Na całym obszarze objętym uchwałą obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.²⁰

Dopuszcza się realizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagany obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, z nakazem jego sporządzenia.

Obowiązuje nakaz ochrony zieleni wysokiej.

Dopuszcza się nieznaczną, uzasadnioną wycinkę pojedynczych drzew, w tym głównie związaną z przebudową istniejących dróg, po uzyskaniu zgody właściwego organu.

W przypadku wycinki drzew pożądane jest dokonanie nowych nasadzeń na terenach zieleni publicznej, we wskazanych miejscach i ilościach określonych przez właściwy organ.

Szczegółnej ochronie podlegają:

- naturalne rozcięcia i stoki erozyjne wysoczyzny wraz z zielenią krajobrazową,
- pozostałe założenia urządzonej zieleni publicznej,
- wysoka i średnia nadbrzeżna zieleń łęgowa dolnego tarasu rzek Wisły i Mątwy ,
- system wód powierzchniowych na tarasach zalewowych Wisły,
- skarpa poniżej zespołu kościelnego przy ulicy Przykop,

²⁰ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573) i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające w/w. rozporządzenie.

- skarpa przy zamku, od strony północnej – do ulicy Wodnej,
- park na terenie dawnego klasztoru franciszkanów, przy ulicy Wojska Polskiego,
- skwer przy ul. Długiej i Grudziądzkiej,

Wszelkie inwestycje lokalizowane w pobliżu skarp oraz prace ziemne prowadzone w ich pobliżu wymagają uzgodnienia z odpowiednim organem Ochrony Środowiska.

Nakazuje się dla wszystkich przedsięwzięć wprowadzenie ekologicznych systemów grzewczych, zgodnie z wytycznymi „Projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” (EPiD Warszawa 2002r).

Obszar dolnego tarasu nadbrzeża Wisły zalicza się do nieobwałowanych obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

6.1 Własność gruntów i budynków

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2008 przedstawia się następująco:

Tabela nr 9

Lp.	Przeznaczenie gruntów	Pow. w ha	% pow. ogólnej
1	Grunty zabudowane i niezabudowane pod budownictwo mieszkaniowe	49,73	20,39
2	Grunty rzemieślnicze, usługowe i handlowe zabudowane i niezabudowane	11,56	3,94
3	Tereny usług turystycznych i letniskowe	15,96	5,45
4	Grunty użyteczności publicznej	49,25	16,81
5	Tereny zielone (parki, skarpy, cmentarze, ujęcia wodne, boiska, ogródki działkowe)	32,36	11,05
6	Lasy	5,87	2,00
7	Drogi i ulice miejskie	96,46	32,93
8	Rowy	13,27	4,53
9	Grunty z prawem użytkowania wieczystego (dziedziniec zamku, linia kolejowa)	8,50	2,90
	Razem	282,96	100,00

6.2 Infrastruktura techniczna

Zaopatrzenie mieszkańców rewitalizowanej części miasta w wodę odbywa się za pomocą wodociągu miejskiego połączonego z ujęciami wody w sąsiedztwie miasta. Do systemu grupowego podłączonych jest 99% mieszkańców, co lokuje Nowe wśród miast województwa o najlepszym zaopatrzeniu w wodę. Długość sieci wodociągowej w mieście wynosi 10,8 km., podłączonych jest 599 budynków.

Z systemu kanalizacji w mieście korzysta ponad 80% mieszkańców, przy czym większość sieci ma charakter ogólnospławny. Długość czynnej sieci sanitarnej to 35,3 km, liczba podłączonych budynków – 694. Jediną oczyszczalnią ścieków na terenie gminy jest oczyszczalnia ścieków komunalnych dla miasta Nowe. Oczyszczalnia ścieków jest instalacją mogącą przyjmować ścieki o znacznym zanieczyszczeniu, komunalne oraz przemysłowe, w ilości 2177 – 3200 m³/d. co ma duży wpływ na poprawę jakości wód w rzece Wiśle.

Na terenie gminy (w sołectwie Bochlin przy granicy z miastem Nowe) znajdują się stacje redukcyjne gazu: I° i II°. Zlokalizowane są na zakończeniu gazociągu wysokiego ciśnienia biegnącego z terenu województwa pomorskiego (z kierunku Gniewu). Z istniejących stacji redukcyjnych wyprowadzona jest sieć niskiego ciśnienia, której długość na terenie miasta wynosi 12,015 km. długość przyłączy = 6,1095 km. Z sieci tej gaz dostarczany jest do miasta oraz osiedla przy byłym PGR w Bochlinie. W Nowem podłączonych do sieci gazowej jest 458 budynków.

Stan jakości powietrza na terenie gminy Nowe nie jest badany.

Największym źródłem emisji zorganizowanej substancji do powietrza na terenie gminy są Zakłady Meblowe KLOSE w Nowem. Znaczący wpływ na poziom zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Nowe mają kotłownie osiedlowe, wyposażone w kotły opalane węglem kamiennym. Poza tym na stan powietrza wpływa negatywnie emisja od komunikacji samochodowej i emisja niska. Dotyczy to przede wszystkim miasta. Docelowo system zaopatrzenia ludności miasta nowe w ciepło ma być oparty na wykorzystywaniu gazu przewodowego, lokalnych źródeł i zasobów paliw (w tym biopaliw). Głównym kierunkiem działań mających na celu zmniejszenie emisji niskiej w Nowem będzie modernizacja lokalnych źródeł ciepła (ciepłownia lokalna) i rozbudowa miejskich sieci ciepłowniczych. Poza emisja zanieczyszczeń typowych przy używaniu tradycyjnych paliw, duży problem stanowi spalanie w paleniskach domowych i lokalnych kotłowniach materiałów takich jak opakowania z aluminium, butelki PET – powodujących emisję do powietrza substancji specyficznych (węglowodory, chlor). Dzięki termomodernizacji budynków wielorodzinnych w liczbie 17, zakłada się zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą o 25% na terenie osiedli.

Sieć drogowa na terenie gminy jest częścią ogólnokrajowego oraz wewnątrz i międzyregionalnego systemu drogowego. Oś drogową gminy jest droga krajowa Nr 1 relacji Gdańsk – Świecie –Toruń - Cieszyn, która wchodzi w skład europejskiego korytarza komunikacyjnego „północ- południe” ze Skandynawii na południe Europy. Komunikację z miejscowościami gminy zapewniają :droga wojewódzka 1511 Twarda Góra - Nowe, oraz drogi powiatowe. Łączna długość dróg powiatowych na terenie gminy, poza miastem to 28 km, z tego 24,5 km to drogi twarde. Gęstość sieci drogowej jest niska, a stan techniczny dróg, szczególnie gminnych – niezadowalający. Drogi gminne na ponad 80% długości mają nawierzchnię gruntową. W mieście 90% wszystkich ulic na nawierzchnię twardą (bitumiczną).

Przez teren gminy przebiega linia kolejowa znaczenia krajowego w relacji Śląsk – Porty. Jest to linia magistralna, dwutorowa i zelektryfikowana. Na terenie gminy znajduje się jedna stacja na tej linii- w Twardej Górze. W ciągu doby dostępnych jest kilkanaście bezpośrednich połączeń osobowych do Bydgoszczy (79 km.), Tczewa (49 km.) i Gdańska (81 km.) Dostępność komunikacyjna gminy ogranicza fakt niezatrzymywania się na stacji pociągów pospiesznych. Miasto Nowe nie ma połączenia kolejowego.

6.3 Możliwości finansowe Gminy Nowe

Jako obrazujący finansowy zakres działania gminy przedstawiono dochody i wydatki zaplanowane na rok 2009.

DOCHODY

Plan dochodów	- 18.314.537 zł
Plan wydatków	- 20.264.537 zł
Planowany deficyt	- 1.950.000 zł

Planowany deficyt w kwocie **1.950.000 zł** zostanie pokryty planowaną nadwyżką budżetową w kwocie **1.250.000 zł**, z której **400.000 zł** planuje się na spłatę pożyczki do WFOŚ i GW (na oczyszczalnię ścieków), oraz pożyczki z WFOŚ i GW na termoizolację budynków szkoły podstawowej w Nowem **1.100.000 złotych**.

Planu dochodów w kwocie 18.314.537 zł składa się z :

- Dochodów własnych - 7.331.400 zł
- Dotacji - 4.668.587 zł
- Subwencji - 6.314.550 zł

Dochody własne stanowią 39,8 % ogólnej kwoty dochodów, na które składają się wszystkie podatki i opłaty lokalne.

Największy udział w dochodach własnych stanowią udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :

- a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych którego wielkość na 2007 r. wynosi 36,22 % od podatników tego podatku na obszarze gminy to kwota **3.200.000 zł**,
- b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych na 2007 rok wynosi 5% i jest to kwota **50.000 zł**.

Drugą co do wielkości pozycją w dochodach własnych jest podatek od nieruchomości, proponowany w wysokości **2.920.000 zł**, następna pozycja to podatek rolny planowany w kwocie **300.000 zł**. Pozostałe podatki i opłaty lokalne zaplanowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania za 2006 r. oraz założeń i wskaźników przyjętych do opracowania budżetu państwa, które przewidują wzrost stawek podatkowych od 1,9 % do 2,0 %.

Ponadto w planie dochodów są uwzględnione opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi w kwocie **130.000 zł**, dochody z majątku gminy w kwocie **161.500 zł**, dochody własne oświaty z tytułu czynszu za mieszkania **60.000 zł**, odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych **35.000 zł**, opłaty za usługi opiekuńcze **25.000 zł**.

Dotacje w wysokości 4.668.587 zł stanowią 25,5 % ogólnych dochodów :

- Dotacje celowe na zдания zlecone - 4.045.750 zł
 - a) dotyczące zadań opieki społecznej - 3.954.700 zł
 - b) dotyczące zadań administracji publicznej - 88.800 zł
 - c) dotyczące zadań administracji rządowej - 2.250 zł
- Dotacje celowe na zadania własne gminy - 618.400 zł
 - a) dotyczące zadań opieki społecznej - 618.400 zł

- Dotacje celowe na podstawie porozumień

między j.s.t. - 4.437 zł

Subwencja ogólna - 6.314.550 zł

Stanowi 34,6 % dochodów ogółem

Subwencja składa się z części :

a) wyrównawczej w kwocie 1.216.291 zł

kwota składa się z **kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.**

kwota podstawowa 943.576 zł stanowi wyrównanie dochodów podatkowych gminy na 1 mieszkańca gminy.

Dochód podatkowy w kraju do liczby mieszkańców w kraju wynosi **866,72 zł** natomiast dochód podatkowy gminy do liczby mieszkańców gminy wynosi **680,38 zł. Kwota uzupełniająca 272.715 zł** uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju

- Średnia gęstość zaludnienia na 1km w kraju 122
- Średnia gęstość zaludnienia na 1 km w gminie 101

b) równoważącej w kwocie 471.984 zł

Część równoważącą otrzymują gminy w których wydatki na dodatki mieszkaniowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy były wyższe od 90 % średnich wydatków wszystkich gmin w kraju w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

- Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie wynosi **74,40 zł**.
- Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w kraju wynosi **17,51 zł**.

c) oświatowa w wysokości 4.626.275 zł

przeznaczona na realizację zadań oświatowych a określona na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów wg meldunku EN – 8 oraz danych statystycznych z meldunku EN – 3 o stanie zatrudnienia nauczycieli .

WYDATKI

Plan wydatków określono na kwotę **20.264.537 zł** z czego przypada :

- a) na wydatki bieżące - 17.688.537 zł
- b) na wydatki majątkowe - 2.576.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 17.688.537 zł przeznacza się na :

- Wynagrodzenia osobowe - 6.037.700 zł
- Pochodne od wynagrodzeń - 1.245.750 zł
- Wydatki rzeczowe - 9.032.087 zł

- Dotacje - 1.060.000 zł
- Obsługa długu - 154.000 zł
- Rozliczenia z tytułu poręczeń - 54.000 zł
- Rezerwa ogólna - 100.000 zł
- Rezerwa dla stowarzyszeń - 5.000 zł

Dotacje z budżetu to kwota 1.060.000 zł dotycząca :

- Dotacja podmiotowa – przedszkola - 600.000 zł
- Dotacja podmiotowa – instytucja Kultury - 270.000 zł
- Dotacja podmiotowa – biblioteki - 80.000 zł
- Dotacja celowa GSW - 30.000 zł
- Dotacja dla stowarzyszeń - 80.000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 2.576.000 zł przeznacza się :

- Na rozpoczęcie prac zwodociągowania (wsie Morgi – Zdrojewo – Pastwiska) - 200.000 zł
- Wykup gruntów pod drogi gminne - 40.000 zł
- Termoizolacja szkoły podstawowej - 1.500.000 zł
- Studnia głębinowa świetlica Osiny - 30.000 zł
- Przyłącza kanalizacji sanitarnej stare Miasto - 786.000 zł
- Zakup samochodu osobowego Pomoc Społeczna - 20.000 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących największa część środków przypada na zadania oświaty i jest to kwota **6.545.700 zł** jest to 37,47 % wydatków bieżących .

Subwencja oświatowa wynosząca **4.626.275 zł** przeznaczona na finansowanie zadań szkół podstawowych , gimnazjum i świetlic szkolnych nie zaspakaja w 100 % potrzeb i do tych zadań gmina dokłada **521.509 zł**. Ponadto na zadania oświaty , które gmina ma obowiązek zabezpieczyć to kwota **1.397.916 zł**, a dotyczą finansowania :

- Przedszkoli i klas przedszkolnych - 804.740 zł
- Dowożenie uczniów do szkół - 369.520 zł
- Utrzymanie Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół - 171.370 zł
- Doksztalcanie nauczycieli - 2.578 zł
- Fundusz socjalny nauczycieli emerytów - 49.708 zł

Razem gmina do wydatków bieżących oświaty przeznacza kwotę **1.919.425 zł** oraz **400.000 zł** na wydatki majątkowe ogółem **2.319.425 zł** .

Następna pozycja wydatków to Pomoc Społeczna na co przeznacza się **6.451.850 zł tj. 36,96 %** wydatków bieżących .

Dotacje celowe na zadania zlecone i własne dotyczące zadań opieki społecznej wynoszą **4.573.100 zł** , gmina z własnych środków przeznacza **1.898.750 złotych**.

Środki z dotacji przeznacza się na :

- Świadczenia rodzinne - 3.735.000 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze - 494.100 zł
- Ubezpieczenia zdrowotne - 25.000 zł
- Utrzymanie ośrodka pomocy - 178.900 zł
- Posiłek dla potrzebujących - 140.100 zł

Środki gminy przeznacza się na :

- Świadczenia rodzinne - 82.450 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze - 55.900 zł
- Dodatki mieszkaniowe - 900.000 zł
- Utrzymanie ośrodka pomocy - 276.800 zł
- Usługi opiekuńcze - 326.700 zł
- Posiłek dla potrzebujących - 140.900 zł
- Pozostałe zadania opieki społecznej tj. Bank Żywności, Domy Pomocy, utrzymanie noclegowni, dożywianie - 96.000 zł

Pozostałe zadania to:

- **Administracja publiczna - 2.074.800 zł tj. 11,87 %** z czego finansuje się :
 - Koszty Rady Miejskiej
 - Koszty Urzędu Gminy
 - Wynagrodzenia sołtysów .
- **Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - 859.000 zł tj. 4,9 %**
 - Drogi gminne - 250.000 zł tj. 1,4 %
 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 400.000 zł tj. 2,2 %
 - Rolnictwo , gospodarka mieszkaniowa , plany zagospodarowania, OSP, pobór podatków - 288.500 zł tj. 1,6 %
 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 130.000 zł tj. 0,7 %
 - Obsługa długu i rezerwy - 398.000 zł tj. 2,2 %

6.4 Gospodarka

Gmina Nowe jest jednym z najbardziej zaludnionych obszarów spośród gmin wiejsko – miejskich województwa kujawsko – pomorskiego. Gęstość zaludnienia wynosi 101 osoby na 1 km². Gmina liczy 10 906 mieszkańców.

Dużą rolę w gospodarce odgrywa rolnictwo. Powierzchnie gospodarstw rolnych stanowi prawie 50% terenu gminy. Na terenie dominują gospodarstwa małe.

Tabela nr 10²¹

Gospodarstwa rolne ogółem	763
Do 1 ha	306
1-5 ha	250
5-10 ha	80
10-15 ha	53
15 ha i więcej	74

W gospodarstwach prowadzona jest działalność głównie rolnicza:

- działalność rolnicza – 554 gospodarstwa,
- pozarolnicza – 18 gospodarstw,
- obydwie – 69 gospodarstw.

Pośród 1766 gospodarstw domowych utrzymujących się z pracy - tylko 212 utrzymuje się głównie z rolnictwa.

Pod względem liczby miejscowości wiejskich oraz liczby sołectw, gmina lokuje się wśród mniejszych gmin województwa. Sieć osadnicza gminy Nowe należy uznać za dosyć rozdrobnioną. Największa miejscowość wiejska Bocklin koncentruje zaledwie ok. 10% mieszkańców wsi, a 3 największe – nieco ponad ¼ ogółu mieszkańców gminy. Fakt dużego rozproszenia jest niekorzystny: utrudnia wyposażenie w infrastrukturę techniczną i powoduje mniejszą dostępność obiektów infrastruktury społecznej. Obniża więc jakość życia mieszkańców. W gminie brak dużych ośrodków wiejskich. Wynika to prawdopodobnie z rolniczego charakteru gminy oraz bliskości miast (ich obecność powodowała odpływ ludności porzucającej rolnictwo do miast, a nie przechodzenie do sektora usług w miejscowościach wiejskich).

²¹Dane ze spisu powszechnego 2002 roku

Miasto ma charakter przemysłowo-rolniczy. Dominuje przemysł meblarski z długoletnimi tradycjami, dobrze rozwija się przetwórstwo mięsne, handel i usługi. W rolnictwie uprawia się podstawowe zboża, buraki cukrowe i warzywa.

Najwięksi pracodawcy to:

- Pomorska Fabryka Mebli KLOSE Sp. z o.o. Meble oznakowane marką Klose znane są w całej Europie od ponad 30 lat, a od 10 lat w Polsce. Fabryka produkuje meble o najwyższym światowym standardzie, zgodnym z najnowszymi trendami wzornictwa oraz wymogami normy EN ISO 9001 w zakresie wdrożenia i stosowania systemu zarządzania jakością. Kolekcja Mebli Klose gwarantuje wysoki poziom wykonawstwa, dzięki nowoczesnemu wyposażeniu i stosowaniu tych samych technologii we wszystkich zakładach produkcyjnych. Oferta fabryki została ukierunkowana na meble do jadalni (meble skrzyniowe, stoły, krzesła, ławy narożne). W krótkim czasie wypromowała 21 programów mebli mieszkaniowych cieszących się uznaniem klientów krajowych i zagranicznych oraz wyróżnianych na MTP. Laureat konkursu promocyjnego „Przedsiębiorstwo Fair Play” w 2006 roku. Zatrudnia ok. 200 pracowników i 38 uczniów.
- Firma HYDRO-SAN. Firma powstała w 1977r. jako Zakład Usługowy w zakresie WOD-KAN i C.O. W 1991 roku firma zmieniła profil na działalność handlową - branża hydrauliczno-sanitarna. W miarę rozwoju firmy i potrzeb rynku, działalność rozszerzono o materiały budowlane. Obecne zatrudnienie – 20 osób
- Zakłady Mięsne NOVE Sp. z o.o. Powstały w grudniu 2004 roku, są częścią grupy Tiran z Danii – spółdzielni zrzeszającej ponad 680 producentów wysokiej jakości wędlin. Dzięki nowoczesnej technologii produkcji gwarantowanej przez system HACCP, NOVE uzyskały uprawnienia eksportowe na rynki krajów UE i należą do liderów w branży. Zatrudnionych pracowników - 441
- Zakłady Elektroniczne Spółdzielni Inwalidów. Liczba pracowników – ok. 20.

Tabela nr 11: Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych działających w Nowem na koniec lat 2007, 2008, 2009 z podziałem na branże:

	2007	2008	2009
Produkcja wyrobów	20	21	18
Usługi przemysłowe	21	20	21
Budownictwo	16	12	16
Handel	92	90	89
Transport	46	46	46

Gastronomia	14	14	15
Pozostałe usługi	116	127	116
RAZEM	325	330	321

6.5 Ludność

Gmina liczy 10 906 mieszkańców. 4560 osób mieszka na wsi, a 6 346 na terenie miasta Nowe²².

Tabela nr 12. Struktura wiekowa

Wiek	Miasto	Wieś	Razem
0-5	301	261	562
6-12	416	380	796
13-15	247	217	464
16-18	268	239	507
19-65	4150	2866	7016
Pow.65	964	597	1561
Razem	6346	4560	10906

Na terenie miasta działają placówki edukacyjne:

- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Nowem
- Publiczne Gimnazjum w Nowem
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nowem

Gminę zamieszkuje 7016 osób w wieku produkcyjnym. Ogółem zarejestrowanych bezrobotnych jest 1 129 w tym 735 kobiet. Stopa bezrobocia w powiecie wynosi 19,75%²³.

Tabela nr 13. Bezrobotni pod względem wykształcenia²⁴

Wykształcenie	Ogólnie	Kobiety
* wyższe	13	9

²² Dane Urzędu Gminy z 31.12.08

²³ Dane z Powiatowego Urzędu Pracy na dzień 28 lutego 2009

²⁴ Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu z dnia 28. lutego 2009

* policealne i średnie zawodowe	113	87
* średnie ogólne	107	91
* zasadnicze zawodowe	483	301
* gimnazjum i poniżej	413	247

Statystyka przestępczości w mieście w okresie ostatnich dwóch lat przedstawia się następująco:

Tabela nr 14. Przestępstwa

Przestępstwa – rok 2005 - 2006²⁵

	12.2005	12.2006	01-12.05	01-12.06	01-12.05	01-12.06
Rodzaj zdarzenia	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	%	%
Kradzież z włamaniem	6		36	29	18,3	12,1
Kradzież samochodu		2	12	8	6,1	3,3
Kradzież linii energetycznych					0	0
Pozostałe kradzieże	3	3	37	46	18,8	19,2
Uszkodzenie mienia	1	1	14	11	7,1	4,6
Kierowanie w st. nietrz. poj. mech.		2	24	31	12,2	13,0
Kierowanie w st. nietrz. rowerem		1	23	44	11,7	18,4
Przestępstwa narkotykowe				3	0	1,3
Napad z rabunkiem			1	1	0,5	0,4
Uszkodzenie ciała	1	1	12	11	6,1	4,6
Inne przestępstwa	6	1	38	55	19,3	23
Ogółem	17	11	197	239	100	100

Wykroczenia – rok 2005 - 2006²⁶

	12-2005	12-2006	01-12.05	01-12.06	01-12.05	01-12.06
Kategoria	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	%	%
Zakłócenie porządku publicznego	0	6	7	21	3,4	6,6
Kradzież mienia	5	7	72	76	34,6	23,8
Spowodowanie kolizji drogowej	6	14	81	99	38,9	30,9
Kierowanie w st. po użyciu alkoh.	1	0	1	6	0,5	1,9
Uszkodzenie mienia	1	5	19	32	9,1	10,0
Pozostałe	4	5	28	86	13,5	26,9
Razem	17	37	208	320	100	100

²⁵ Dane Komisariatu Policji w Nowem I kw. 2007

²⁶ Dane Komisariatu Policji w Nowem I kw. 2007

6.6 Kultura, turystyka, sport

Centrum Kultury „ZAMEK” w Nowem otwarto oficjalnie 11 grudnia 1992 roku. W strukturze organizacyjnej znajdują się następujące podmioty:

Zamek,

Wiejski Dom Kultury w Rychławie,

Biblioteka Publiczna MiG Nowe, wraz z filią w Rychławie.

Teatr Lalek i Cieni „Baśniowy Świat” – powstał w roku 1992, przez jego szeregi przewinęło się dziesiątki dzieci płci obojga. Zespół dał w tym czasie ponad 300 przedstawień około 30 różnych sztuk, w różnych technikach lalkowych i cieniach. W tym czasie także 6-krotnie był w Puławach, na Ogólnopolskich Spotkaniach Lalkarzy.

Zespół Muzyki Dawnej „Fistulatores et Cantores Novienses” działa jeszcze dłużej, powstał bowiem w 1983 roku. Zespół wykonuje utwory średniowieczne, renesansowe i barokowe, świeckie i religijne, nie stroni też od lżejszego, bardziej współczesnego repertuaru. Dorobek zespołu tworzą m.in. 2 Złote „Harfy Eola”, a także Srebrna i Brązowa, czyli nagrody główne „Schola Cantorum” w Kaliszu, najważniejszej w kraju imprezy dla tego typu zespołów oraz inne nagrody i wyróżnienia.

Klub Miłośników Kultury Średniowiecznej założony został w 1994 roku i, mimo że składa się głównie z kobiet, stanowi rodzaj Bractwa Rycerskiego. Wraz z Unią Pruską, zrzeszającą tego typu bractwa Polski Północnej, obchodził w 2004 roku swe X-lecie na Zamku w Nowem. Klub organizuje Spotkania Rycerskie w Nowem, w tym roku będą dziesiąte, bierze też udział w licznych turniejach i innych imprezach tego typu, m.in. kilkakrotnie w inscenizacji bitwy grunwaldzkiej.

Zespoły młodzieżowe: „Vermouth” o dłuższej historii, grający muzykę bluesowo-rockową i niedawno powstały „Escape from” uprawiający nowsze odmiany rocka.

Zespół Folklorystyczny „Rychławiaki”, działający w WDK Rychława od 1996 roku z sukcesami bierze udział w licznych przeglądach i imprezach regionalnych, a ostatnio zajął I miejsce w konkursie w Starogardzie Gdańskim.

Do najważniejszych form działania Zamku należą:

1. „Dni Nowego”, stanowiące okazję do przedstawienia dorobku miejscowych placówek kulturalnych i oświatowych, oraz koncertu gwiazd.
2. Spotkania Rycerskie w Nowem, gromadzące rycerzy i ich damy z licznych bractw i drużyn, z wieloma pokazami i konkursami, oraz wieczorna inscenizacja bitwy o Zamek,
3. Biesiady Lalkarskie, otwarte imprezy dla instruktorów i sympatyków teatru lalek, służące wymianie doświadczeń oraz publicznej prezentacji dokonań wiodących, acz amatorskich, zespołów z naszego województwa,

4. Turniej Wiedzy o Nowem i Kociewiu, zainicjowany w roku 1995, dla uczniów szkół wszystkich stopni, poszerzający ich wiedzę o „małej Ojczyźnie”,
5. Dzień Kociewski, przybliżający region poprzez prelekcje, wystawy i występy zespołów ludowych; w stoiskach wydawnictw regionalnych można w tym Dniu nabyć różne publikacje po promocyjnych cenach,
6. Koncerty i występy zespołów własnych i zaproszonych,
7. Gminne Eliminacje licznych konkursów recytatorskich, wojewódzkich i regionalnych, a także własne konkursy plastyczne, w tym kociewski, cieszące się coraz większym międzynarodowym zainteresowaniem,
8. Wystawy, pokonkursowe i inne, ukazujące dorobek lokalnego środowiska artystycznego.

Gmina Nowe jest członkiem Stowarzyszenia „Polskie Zamki Gotyckie” którego celem jest m.in.

- wylansowanie zespołu zabytków gotyckich na terenie gminy Nowe jako wysokiej klasy atrakcji turystycznej,
- opracowanie szlaku turystycznego obejmującego powyższe obiekty,
- zwiększanie ruchu turystycznego,
- pobudzanie i wykorzystywanie inicjatyw lokalnych w zakresie turystyki i dziedzin życia z nią związanych,
- poszerzanie wiedzy i upowszechnianie znajomości zagadnień z dziedziny turystyki i historii regionu

Działą fundacja "Nowe" założona przez mieszkańców, przy której powstało koło młodych, chcących uratować obiekt niszczonego amfiteatru. Oprócz odnowienia muszli koncertowej, w planach jest też remont placu zabaw w jej pobliżu.

Śliwkowe spotkania w Nowem. Impreza ma na celu promocję miasta i gminy Nowe, kultywowanie tradycji smażenia powideł, prezentację lokalnego środowiska rzemieślników i wytwórców. Ponadto prezentację dorobku organizatora imprezy - Nadwiślańskiego Stowarzyszenia "Aktywni". Impreza ma charakter cykliczny, odbywać się będzie co roku na przełomie września i października.

W klimatycznym podziale Polski gmina Nowe znajduje się w dzielnicy Bydgoskiej, której klimat ma cechy przejściowe między chłodniejszą i o większej rocznej sumie opadów Dzielnicą Pomorską, a cieplejszą i bardziej suchą Dzielnicą Środkową. Średnie roczne dzienne nasłonecznienie waha się od 4 do 5 godzin. Największe jest w maju (7-8 godzin) najmniejsze w grudniu (1,3 godziny). Roczna ogólna ilość godzin ze słońcem wynosi około 1600. Średnie roczne zachmurzenie waha się od 6 do 8,5. Największe mierzone jest w listopadzie, najmniejsze w czerwcu. Średnia roczna temperatura wynosi $7-9^{\circ}\text{C}$. Najcieplejszym miesiącem roku jest lipiec ($17,5-18,6^{\circ}\text{C}$), a najzimniejszym styczeń (-3°C).

Władze gminy wspierają zarówno rozwój przemysłu jak i funkcję rekreacyjno-wypoczynkową, jaką gmina może pełnić w oparciu o jeziora z wodami pierwszej klasy czystości. W ofercie dla potencjalnych inwestorów znajdują się tereny zarówno pod zabudowę przemysłową (w miejscowości Milewo), jak i rekreacyjno-lotniskową (we wsiach Głodowo i Osiny na wschodnim przyczółku Borów Tucholskich).

Na zachód od Nowego położony jest północny kraniec Borów Tucholskich, z licznymi jeziorami, campingami, ośrodkami wypoczynkowymi, a także wieloma rezerwatami przyrody. Parki krajobrazowe gminy obejmują łącznie 5563 ha (z tego 2640 ha chronione). Mieszkańcom miasta i gminy dawała się we znaki rzeczka Mątawa, która często zmieniając swój bieg powodowała powódzie i zalania. Uruchomiona w Nowem jedna z najnowocześniejszych w kraju przepompownia wody rozwiązała problem.

Stan bazy turystycznej w gminie przedstawia się następująco:

Tabela nr 15. Dane o kwaterach agroturystycznych i pokojach gościnnych.

Wyszczególnienie	Obiekty	Miejsca noclegowe
Kwatery agroturystyczne ogółem	4	88
- całoroczne	4	68
- sezonowe	0	20
Pokoje gościnne ogółem	5	55
- całoroczne	4	20
- sezonowe	1	35
Razem	9	143

Na terenie gminy działają:

Gościniec „Wrota Tucholskie”	Bochlin 34 miejsca
Hotel – restauracja DOWHAŃ	Nowe 60 miejsc
Ośrodek wczasowy „Stary Bisp”	Osiny 80 miejsc
Hotel Holland	Zdrowo 55 miejsc

Baza gastronomiczna:

- **Restauracja Holland** 50 miejsc, organizacja imprez okolicznościowych, towarzyskich.
- Restauracja Dowhań 200 miejsc konsumpcyjnych, taras, parking, organizacja imprez towarzyskich, rabaty dla grup, kuchnia domowa Usytuowana przy trasie nr 1, w połowie drogi między Gdańskiem a Bydgoszczą,
- **Kawiarnia Roma** Nowe,
- **Kawiarnia Zamkowa** Nowe,
- **Mała Gastronomia Rożen** Nowe
- **Avanti** Imprezy okolicznościowe, obiady, kolacje, desery, lody. Nowe

Inne atrakcje

Smażenie powideł i suszenie owoców w rejonie dolnej Wisły ma bardzo bogatą i długą tradycję. Pod koniec XIX wieku między Bydgoszczą i Nowym istniało ponad dwa tysiące małych, przydomowych sadów owocowych. Przeważały w nich jabłonie i śliwki. Tradycyjną suszarnię odtworzono w siedzibie terenowej Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Wisły w Chrystkowie. Tam też działają szkółki starych odmian drzew owocowych. Smażenie powideł stało się specjalnością mieszkańców wsi położonych w pobliżu Wisły. Najbardziej znane są powidła strzeleckie i powidła świeckie. Ich wytwórcy otrzymywali już nagrody na wielu wystawach rolniczych.

Sport

Miejsko-Ludowy Klub Sportowy Wisła Nowe został założony w 1923 roku, obecnie liczy 160 członków. W klubie działają 3 sekcje sportowe: szachowa, brydża sportowego i piłki nożnej. W tej ostatniej trenują 4 drużyny w różnych kategoriach wiekowych, od 10 do 30 lat. W sezonach 1999 – 2001 drużyna piłkarska seniorów (18 – 30 lat) utrzymywała się w V lidze rozgrywek, a w sezonie 2001/2002 awansowała do IV ligi. 1 maja 2006 r. w Nowem oddano do użytku zmodernizowany stadion. Inwestycja zrealizowana została w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Stadion znajduje się w odległości ok. 300 m od drogi krajowej Nr.1 i bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej Nr.377, co ułatwia dostępność komunikacyjną mieszkańcom opisywanej gminy, gmin sąsiednich, oraz ewentualnym turystom i drużynom gości.

Z obiektów służących celom sportowo – rekreacyjnym gmina posiada jedynie 3 sale gimnastyczne: w szkole podstawowej, zawodowej i gimnazjum w Nowem. Są dostępne dla młodzieży, natomiast dla dorosłych w bardzo ograniczonym zakresie. Na terenie gminy nie ma basenów ani siłowni. Młodzież ćwicząca w UKS ma do dyspozycji jedynie salę gimnastyczną w szkole podstawowej i przyszkolne boisko, gdzie w sezonie odbywają się treningi piłki nożnej. Na sali gimnastycznej w szkole zawodowej odbywają się treningi klubu karate „Shotokan”, który w latach 1994 – 98 odnosił sukcesy w zawodach ogólnopolskich. Wówczas trenowało 30 – 40 osób, obecnie ten rodzaj aktywności nie cieszy się popularnością wśród mieszkańców miasta i okolic. Na terenie gminy istnieją jeszcze trzy szkoły podstawowe, ale żadna z nich nie jest wyposażona w salę gimnastyczną.

Od czasu do czasu na terenie miasta organizowane są także imprezy plenerowe, na przykład na dziedzińcu zamkowym, przez Centrum Kultury ZAMEK. Ocalałe skrzydło pokrzyżackiego zamku usytuowane jest malowniczo na wysokim cyplu, nad dolinę Wisły i miastem. Tereny miejskie nad Wisłą także są wykorzystywane w okresie letnim jako miejsce festynów. Imprezy plenerowe są bezpłatne.

Młodzież z Nowego i okolic trenuje koszykówkę w klubie „Koszykówki Świecie” w Świeciu. Dziewczynki w wieku 11 – 15 lat dojeżdżają z rodzicami na treningi sekcji siatkówki. Również w Świeciu działają sekcje: zapaśnicza, boksu, lekkiej atletyki, piłki nożnej, szachów i brydża sportowego. W tym odległym o 40 km. od Nowego mieście powiatowym znajduje się stadion klubu WDA z bieżnią tartanową. Nieco bliżej, choć w sąsiednim powiecie, położony jest stadion Olimpia w Grudziądzu, także z bieżnią tartanową oraz zapleczem (sauna, siłownia, basen). Grudziądz od Nowego dzieli odległość 20 km.

Przez Gminą Nowe przebiega najdłuższy w Polsce szlak rowerowy „Doliną Dolnej Wisły”. W całości liczy on prawie 480 km i prezentuje walory krajobrazowe oraz turystyczne Doliny Wisły na odcinku od Torunia po Tczew. Odcinek szlaku znajdujący się na południe od Nowego pokazuje agrarny charakter łąk i pól okalających Mątwę. Po drodze można zobaczyć liczne zabytki architektury ludowej nadwiślańskich Kociewiaków. Fragment wiodący na północ przyciąga bogactwem atrakcji krajobrazowych, takich jak malownicze okolice Kozielca i zachwycające dziką przyrodą rezerwaty „Wiosło Duże” i „Wiosło Małe”.

Załącznik nr 2. Wykaz projektów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowe na lata 2009 – 2015

**Tab. 16 Wykaz projektów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowe na lata 2009 – 2015
(Projekty podstawowe)**

Obszar wsparcia	Nazwa Projektu	Beneficjent	Wartość całkowita Projektu	Źródła finansowania			Okres realizacji projektu	Wskaźniki na jakie projekt oddziałuje
				Własne	EFRR	INNE		
Stare miasto	Rewitalizacja Rynku i Kamienic ²⁷	Gmina Nowe	2 000 000,00	542 517,48	1 457 482,52	-----	2012 - 2013	Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji Długość zmodernizowanych dróg i chodników na obszarach objętych rewitalizacją
		Suma 1	2 000 000,00	542 517,48	1 457 482,52	0,00		

²⁷ Projekt podstawowy do rewitalizacji w ramach działnia 7.1 RPO-WKP 2007 – 2013.

**Tab. 17 Wykaz projektów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowe na lata 2009 – 2015
(Projekty rezerwowe)**

Obszar wsparcia	Nazwa Projektu	Beneficjent	Wartość całkowita projektu	Źródła finansowania			Okres realizacji projektu	Wskaźniki na jakie projekt oddziałuje
				Własne	EFRR	INNE		
Stare miasto	Restauracja murów miejskich w pobliżu amfiteatru ²⁸	Gmina Nowe	100 000	15 000	85 000	-----	2011 – 2012	Liczba odrestaurowanych obiektów zabytkowych
Stare miasto	Restauracja Zamku ²⁹	Gmina Nowe	400 000	60 000	340 000	-----	2012	Liczba odrestaurowanych obiektów zabytkowych
Stare miasto	Przebudowa Amfiteatru ³⁰	Gmina Nowe	100 000	25 000	75 000	-----	2012 – 2013	Liczba zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów Liczba imprez kulturalno-oświatowych organizowanych z wykorzystaniem infrastruktury objętej wsparciem
Stare miasto	Remont nawierzchni ulic Zakątek, Wiślanej, Zamkowej ³¹	Gmina Nowe	500 000	75 000	425 000	-----	2013	Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji
Stare miasto	Monitoring Rynku ³²	Gmina Nowe	150 000	22 500	127 500	-----	2014	Liczba systemów monitorujących niewralgiczne punkty na terenie miasta

²⁸ Projekt rezerwowy – planowany do realizacji w przypadku otrzymania dofinansowania.

²⁹ Projekt rezerwowy – planowany do realizacji w przypadku otrzymania dofinansowania.

³⁰ Projekt rezerwowy – planowany do realizacji w przypadku otrzymania dofinansowania.

³¹ Projekt rezerwowy – planowany do realizacji w przypadku otrzymania dofinansowania.

³² Projekt rezerwowy – planowany do realizacji w przypadku otrzymania dofinansowania.

Stare miasto	Budowa Stacji żeglarskiej na rzece Wisła ³³	Gmina Nowe	1000 000	150 000	850 000	-----	2014-2015	Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji
Stare miasto	Przebudowa ulicy Spacerowej, schodów terenowych oraz muru oporowego w Nowem. ³⁴	Gmina Nowe	1 459 675,26	218 951,29	1 240 723,97	-----	2015	Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji Długość zmodernizowanych dróg i chodników na obszarach objętych rewitalizacją
Stare miasto	Przebudowa ul. Stromej ze schodami terenowymi w Nowem ³⁵	Gmina Nowe	534 982,10	318 223,55	216 758,55	-----	2015	Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji Długość zmodernizowanych dróg i chodników na obszarach objętych rewitalizacją
		Suma 1	4 244 657,36	884 674,84	3 359 982,52	-----		

³³ Projekt rezerwowy – planowany do realizacji w przypadku otrzymania dofinansowania.

³⁴ Projekt rezerwowy – planowany do realizacji w przypadku otrzymania dofinansowania

³⁵ Projekt rezerwowy – planowany do realizacji w przypadku otrzymania dofinansowania.

**Tab. 18 Wykaz projektów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowe na lata 2009 – 2015
(Projekty społeczne)**

Obszar wsparcia	Nazwa działania	Beneficjent	Koszty całkowite 2007-2011	Źródła finansowania			Okres realizacji projektu	Wskaźniki na jakie projekt oddziałuje
				Własne	EFS	INNE		
Stare miasto	Równamy do najlepszych	Gmina Nowe	49 772,85	0	49 772,85	0	2009	Liczba uczniów, którzy ukończyli szkolenie.
Stare miasto	Kształcenie ustawiczne naszą szansą	Gmina Nowe	49 343,00	0	49 343,00	0	2009 – 2010	Liczba osób, które ukończyły szkolenie
Stare miasto	My też potrafimy	Gmina Nowe	143 407,00	0	143 407,00	0	2009 - 2010	Liczba uczniów, którzy ukończyli szkolenie.
Stare miasto	Projekt systemowy: „A jak aktywność” Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Gm Nowe	MGOPS w Nowem	303 322,73	31 848,89	271 473,84	0	2009- 2013	Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji (ogółem/ kobiet/ mężczyzn), w tym osoby z terenów wiejskich
Stare miasto	Utworzenie punktu doradztwa dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw ³⁶	Gmina Nowe	30 000,00	0	30 000,00	0	2013-2015	Liczba udzielonych porad
		Suma 2	575 845,58	31 848,89	543 996,69	0		
		Suma 1 + 2	6 820 502,94	1 459 041,21	5 361 461,73	0		

³⁶ Projekt rezerwowy – planowany do realizacji w przypadku otrzymania dofinansowania.

Załącznik nr 3. Opisy projektów podstawowych i rezerwowych.

Opis projektów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowe na lata 2009 – 2015 (Projekty podstawowe)

I. Rewitalizacja Rynku i Kamienic³⁷

1. Data sporządzenia opisu projektu: 27.06.2011

2. Podmiot zgłaszający Projekt: Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe

3. Nazwa projektu: **Rewitalizacja Rynku i Kamienic**

4. Koszt całkowity projektu (w zł) 2 000 000,00 oszacowany na podstawie: wstępnego kosztorysu szacunkowego

5. Źródła finansowania projektu:

Środki własne (budżet beneficjenta) : 542 517,48 zł

Środki RPO (EFRR): 1 457 482,52 zł

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, środki budżetu państwa, województwa itp.) 0 zł,

6. Zwięzły opis projektu (maks. 2 strony A – 4):

Projekt obejmuje: przywrócenie nawierzchni historycznego charakteru (likwidacja asfaltu), restaurację przylegających spoczników przylegających do zabytkowych budynków miejskich w obrębie Rynku, nasadzenie zieleni niskiej, oświetlenie nawiązujące do średniowiecznych latarni – wokół Rynku. Także ograniczenie ruchu pojazdów mechanicznych oraz wykonanie tablic informujących o historii miasta i okolicznych atrakcjach. Działania mają na celu uczynienie atrakcyjnym i estetycznym centralne miejsce w mieście. Projekt adresowany do osób z obszaru rewitalizacji.

7. Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu:

Za właściwe wdrożenie projektu oraz przedstawianie okresowych ocen z postępu w jego realizacji odpowiedzialny będzie organ wykonawczy tj. Burmistrz wśród jednostek aparatu wykonawczego w Urzędzie Gminy, jako zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia wskazać należy:

- Referat Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Kierownik – zajmuje się technicznymi aspektami realizacji projektu.
- Skarbnik Gminy – odpowiedzialna za monitorowanie wydatków.
- Podinspektor ds. promocji i pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych na realizację gminnych programów społecznych – monitoring wskaźników, promocja projektu

³⁷ Projekt adresowany do osób z obszaru rewitalizacji.

8. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu: Gmina Nowe,
Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe

9. Harmonogram działań: Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 2012 rok
Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: 2013 rok

10. Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu:

- imię i nazwisko: Tomasz Stefaniak

- stanowisko służbowe: Podinspektor ds. promocji i pozyskiwania środków pozabudżetowych

- telefon / fax.: 052 33 37 250 / 052 33 28 466

- e-mail: fundusze@gminanowe.pl

Opis projektów Lokalnego Program Rewitalizacji Miasta Nowe na lata 2009 – 2015 (Projekty rezerwowe)

I. Restauracja murów miejskich w pobliżu amfiteatru³⁸

1. Data sporządzenia opisu projektu: 18.01.2010

2. Podmiot zgłaszający Projekt: Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe

3. Nazwa projektu: **Restauracja murów miejskich w pobliżu amfiteatru**

4. Koszt całkowity projektu (w zł) 100 000,00 oszacowany na podstawie: wstępnego kosztorysu szacunkowego

5. Źródła finansowania projektu:

Środki własne (budżet beneficjenta) : 15 000,00 zł

Środki RPO (EFRR): 85 000,00 zł

6. Zwięzły opis projektu (maks. 2 strony A – 4):

Etapowa konserwacja i restauracja murów oraz podświetlenie zgodne koncepcyjnie z oświetleniem amfiteatru. Projekt powiązany jest z przebudową amfiteatru. Projekt adresowany do osób z obszaru rewitalizacji.

7. Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu:

Za właściwe wdrożenie projektu oraz przedstawianie okresowych ocen z postępu w jego realizacji odpowiedzialny będzie organ wykonawczy tj. Burmistrz wśród jednostek aparatu wykonawczego w Urzędzie Gminy, jako zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia wskazać należy:

- Referat Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Kierownik – zajmuje się technicznymi aspektami realizacji projektu.
- Skarbnik Gminy – odpowiedzialna za monitorowanie wydatków.
- Podinspektor ds. promocji i pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych na realizację gminnych programów społecznych – monitoring wskaźników, promocja projektu

8. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu: Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe

9. Harmonogram działań: Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 2011 rok
Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: 2012 rok

10. Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu:

- imię i nazwisko: Tomasz Stefaniak

³⁸ Projekt adresowany do osób z obszaru rewitalizacji.

- stanowisko służbowe: Podinspektor ds. promocji i pozyskiwania środków pozabudżetowych
- telefon / fax.: 052 33 37 250 / 052 33 28 466
- e-mail: fundusze@gminanowe.pl

II. Restauracja Zamku³⁹

1. Data sporządzenia opisu projektu: 18.01.2010
2. Podmiot zgłaszający Projekt: Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe
3. Nazwa projektu: **Restauracja Zamku**
4. Koszt całkowity projektu (w zł) 400 000,00 oszacowany na podstawie: wstępnego kosztorysu szacunkowego
5. Źródła finansowania projektu:

Środki własne (budżet beneficjenta) : 60 000,00 zł

Środki RPO (EFRR): 340 000,00 zł

6. Zwięzły opis projektu (maks. 2 strony A – 4):

Przedmiotem projektu jest przywrócenie historycznego charakteru nawierzchni dziedzińca zamkowego. Ponadto wykonanie tablicy informacyjnej na temat historii i roli zamku i stworzenie punktu informacji turystycznej przy udziale Stowarzyszenia „Polskie Zamki Gotyckie” Projekt adresowany do osób z obszaru rewitalizacji.

7. Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu:

Za właściwe wdrożenie projektu oraz przedstawianie okresowych ocen z postępu w jego realizacji odpowiedzialny będzie organ wykonawczy tj. Burmistrz wśród jednostek aparatu wykonawczego w Urzędzie Gminy, jako zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia wskazać należy:

- Referat Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Kierownik – zajmuje się technicznymi aspektami realizacji projektu.
- Skarbnik Gminy – odpowiedzialna za monitorowanie wydatków.
- Podinspektor ds. promocji i pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych na realizację gminnych programów społecznych – monitoring wskaźników, promocja projektu

³⁹ Projekt adresowany do osób z obszaru rewitalizacji.

8. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu: Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe

9. Harmonogram działań: Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 2012 rok
Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: 2012 rok

10. Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu:

- imię i nazwisko: Tomasz Stefaniak

- stanowisko służbowe: Podinspektor ds. promocji i pozyskiwania środków pozabudżetowych

- telefon / fax.: 052 33 37 250 / 052 33 28 466

- e-mail: fundusze@gminanowe.pl

III. Przebudowa Amfiteatru⁴⁰

1. Data sporządzenia opisu projektu: 18.01.2010

2. Podmiot zgłaszający Projekt: Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe

3. Nazwa projektu: **Przebudowa Amfiteatru**

4. Koszt całkowity projektu (w zł) 100 000,00 oszacowany na podstawie: wstępnego kosztorysu szacunkowego

5. Źródła finansowania projektu:

Środki własne (budżet beneficjenta) : 25 000,00 zł

Środki RPO (EFRR): 75 000,00 zł

6. Zwięzły opis projektu (maks. 2 strony A – 4):

Główne elementy składowe, wyróżnienie fazy realizacji projektu

Projekt obejmuje uporządkowanie terenu, remont muszli koncertowej, realizację koncepcji widowni oraz budowę placu zabaw i oświetlenie. Celem projektu jest wzrost atrakcyjności turystycznej Nowego – pobudzenie do aktywności lokalnej przedsiębiorczości gastronomicznej i innej. W perspektywie inwestycja ma na celu zwiększenie liczby turystów korzystających ze szlaków turystycznych województwa i zachęcenie ich do pozostania dłużej na terenie miasta i zwiększenie dochodów z turystyki. Projekt adresowany do osób z obszaru rewitalizacji.

⁴⁰ Projekt adresowany do osób z obszaru rewitalizacji.

7. Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu:

Za właściwe wdrożenie projektu oraz przedstawianie okresowych ocen z postępu w jego realizacji odpowiedzialny będzie organ wykonawczy tj. Burmistrz wśród jednostek aparatu wykonawczego w Urzędzie Gminy, jako zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia wskazać należy:

- Referat Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Kierownik – zajmuje się technicznymi aspektami realizacji projektu.
- Skarbnik Gminy – odpowiedzialna za monitorowanie wydatków.
- Podinspektor ds. promocji i pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych na realizację gminnych programów społecznych – monitoring wskaźników, promocja projektu.

8. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu: Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe

9. Harmonogram działań: Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 2012 rok. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: 2013 rok

10. Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu:

- imię i nazwisko: Tomasz Stefaniak
- stanowisko służbowe: Podinspektor ds. promocji i pozyskiwania środków pozabudżetowych
- telefon / fax.: 052 33 37 250 / 052 33 28 466
- e-mail: fundusze@gminanowe.pl

IV. Remont nawierzchni ulicy Zakątek, Wiślanej, Zamkowej⁴¹

Data sporządzenia opisu projektu: 18.01.2010

2. Podmiot zgłaszający Projekt: Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe

3. Nazwa projektu: **Remont nawierzchni ulicy Zakątek, Wiślanej, Zamkowej**

4. Koszt całkowity projektu (w zł) 500 000,00 oszacowany na podstawie: wstępnego kosztorysu szacunkowego

5. Źródła finansowania projektu:

Środki własne (budżet beneficjenta) : 75 000,00 zł

Środki RPO (EFRR): 425 000,00 zł

⁴¹ Projekt adresowany do osób z obszaru rewitalizacji.

6. Zwięzły opis projektu (maks. 2 strony A – 4):

Przywrócenie historycznego wyglądu (kamień naturalny) nawierzchni ulic:

- Zakątek,
- Wschodni odcinek Wiślanej,
- Zamkowej.

Projekt jest komplementarny z remontem innych ulic w Nowem. Projekt adresowany do osób z obszaru rewitalizacji.

7. Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu:

Za właściwe wdrożenie projektu oraz przedstawianie okresowych ocen z postępu w jego realizacji odpowiedzialny będzie organ wykonawczy tj. Burmistrz wśród jednostek aparatu wykonawczego w Urzędzie Gminy, jako zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia wskazać należy:

- Referat Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Kierownik – zajmuje się technicznymi aspektami realizacji projektu.
- Skarbnik Gminy – odpowiedzialna za monitorowanie wydatków.
- Podinspektor ds. promocji i pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych na realizację gminnych programów społecznych – monitoring wskaźników, promocja projektu

8. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu: Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe

9. Harmonogram działań: Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 2013 rok.
Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: 2013 rok

10. Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu:

- imię i nazwisko: Tomasz Stefaniak
- stanowisko służbowe: Podinspektor ds. promocji i pozyskiwania środków pozabudżetowych
- telefon / fax.: 052 33 37 250 / 052 33 28 466
- e-mail: fundusze@gminanowe.pl

V. Monitoring Rynku⁴²

1. Data sporządzenia opisu projektu: 18.01.2010

2. Podmiot zgłaszający Projekt: Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe

3. Nazwa projektu: **Monitoring Rynku**

⁴² Projekt adresowany do osób z obszaru rewitalizacji.

4. Koszt całkowity projektu (w zł) 150 000,00 oszacowany na podstawie: wstępnego kosztorysu szacunkowego

5. Źródła finansowania projektu:

Środki własne (budżet beneficjenta) : 22 500,00 zł

Środki RPO (EFRR):127 500,00 zł

6. Zwięzły opis projektu (maks. 2 strony A – 4):

Umieszczenie kamer w przestrzeni Rynku pozwoli na znaczne zwiększenie bezpieczeństwa w tej części miasta. Projekt związany jest z rewitalizacją Rynku i kamienic. Projekt adresowany do osób z obszaru rewitalizacji.

7. Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu:

Za właściwe wdrożenie projektu oraz przedstawianie okresowych ocen z postępu w jego realizacji odpowiedzialny będzie organ wykonawczy tj. Burmistrz wśród jednostek aparatu wykonawczego w Urzędzie Gminy, jako zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia wskazać należy:

- Referat Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Kierownik – zajmuje się technicznymi aspektami realizacji projektu.
- Skarbnik Gminy – odpowiedzialna za monitorowanie wydatków.
- Podinspektor ds. promocji i pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych na realizację gminnych programów społecznych – monitoring wskaźników, promocja projektu

8. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu: Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe

9. Harmonogram działań: Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 2014 rok
Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: 2015 rok

10. Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu:

- imię i nazwisko: Tomasz Stefaniak

- stanowisko służbowe: Podinspektor ds. promocji i pozyskiwania środków pozabudżetowych

- telefon / fax.: 052 33 37 250 / 052 33 28 466

- e-mail: fundusze@gminanowe.pl

VI. Budowa stacji żeglarskiej na rzece Wisła⁴³

1. Data sporządzenia opisu projektu: 18.01.2010

2. Podmiot zgłaszający Projekt: Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe

⁴³ Projekt adresowany do osób z obszaru rewitalizacji.

3. Nazwa projektu: **Budowa stacji żeglarskiej na rzece Wisła**

4. Koszt całkowity projektu (w zł) 1000 000,00 oszacowany na podstawie: wstępnego kosztorysu szacunkowego

5. Źródła finansowania projektu:

Środki własne (budżet beneficjenta) : 150 000,00 zł

Środki RPO (EFRR): 850 000,00 zł

6. Zwięzły opis projektu (maks. 2 strony A – 4):

Rozwój bazy sportowej na terenie gminy oraz wzrost aktywności młodzieży, Reaktywacja starej części miasta poprzez przywrócenie dawnego charakteru rzeki jako turystycznego szlaku wodnego. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta.

Zagospodarowanie części nadbrzeża rzeki Wisła obecnie w budowa niewielkiej przystani żeglarskiej składającej się z dwóch pomostów, hangaru do przechowywania sprzętu, obiektu socjalnosanitarnego dla potrzeb turystów i pola namiotowego. Projekt adresowany do osób z obszaru rewitalizacji.

7. Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu:

Za właściwe wdrożenie projektu oraz przedstawianie okresowych ocen z postępu w jego realizacji odpowiedzialny będzie organ wykonawczy tj. Burmistrz wśród jednostek aparatu wykonawczego w Urzędzie Gminy, jako zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia wskazać należy:

- Referat Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Kierownik – zajmuje się technicznymi aspektami realizacji projektu.
- Skarbnik Gminy – odpowiedzialna za monitorowanie wydatków.
- Podinspektor ds. promocji i pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych na realizację gminnych programów społecznych – monitoring wskaźników, promocja projektu

8. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu: Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe

9. Harmonogram działań: Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 2014 rok. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: 2015 rok

10. Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu:

- imię i nazwisko: Tomasz Stefaniak

- stanowisko służbowe: Podinspektor ds. promocji i pozyskiwania środków pozabudżetowych

- telefon / fax.: 052 33 37 250 / 052 33 28 466

- e-mail: fundusze@gminanowe.pl

VII. Przebudowa ulicy Spacerowej, schodów terenowych oraz muru oporowego w Nowem⁴⁴

⁴⁴ Projekt adresowany do osób z obszaru rewitalizacji.

1. Data sporządzenia opisu projektu: 27.06.2011
2. Podmiot zgłaszający Projekt: Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe
3. Nazwa projektu: **Przebudowa ulicy Spacerowej, schodów terenowych oraz muru oporowego w Nowem**
4. Koszt całkowity projektu (w zł) 1 459 675,26 oszacowany na podstawie: wstępnego kosztorysu szacunkowego
5. Źródła finansowania projektu:

Środki własne (budżet beneficjenta) : 218 951,29 zł

Środki RPO (EFRR): 0 zł,

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, środki budżetu państwa, województwa itp.) 1 240 723,97 zł
6. Zwięzły opis projektu (maks. 2 strony A – 4):

Celem projektu jest wzrost atrakcyjności turystycznej Nowego, stworzenie nowego produktu turystycznego, istotnego nie tylko z punktu widzenia Nowego ale całego województwa kujawsko-pomorskiego. Odtworzenie ciągu spacerowego od zamku krzyżackiego w Nowem do przeprawy przez Wisłę I Etap. Projekt adresowany do osób z obszaru rewitalizacji.

Dzięki zrealizowaniu projektu ulegną poprawie:

- bezpieczeństwo korzystających ze spacerów w okolicy Skarpy Nadwiślańskiej,
- estetyka części miasta , na obszarze wpisanym do rejestru zabytków,

W perspektywie inwestycja ma na celu:

- zwiększenie liczby turystów korzystających ze szlaków turystycznych województwa i zachęcenie ich do pozostania dłużej na terenie miasta,
- zwiększenie dochodów z turystyki,
- zwiększenie integracji społecznej mieszkańców miasta i poczucia dumy ze swojej „małej ojczyzny”

Nowe nad Wisłą posiada potencjał kulturowy, warunki przyrodnicze i krajobrazowe sprzyjające rozwojowi turystyki, a także zaangażowanych mieszkańców, którym nie jest obojętna wizja przyszłości miasta. Położenie na obszarze parku krajobrazowego z jednej strony jest korzystne, a z drugiej ogranicza rozwój np. inwestycji przemysłowych.

Wskaźniki produktu: Długość wyremontowanych schodów - 168,77 m, długość wyremontowanego muru oporowego - 89,36 mb, Długość wyremontowanej ulicy 88,94 mb, Wyremontowana powierzchnia zagospodarowania drogowego 701,68 m².

Wskaźniki rezultatu: liczba osób korzystających z nowej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej - 4000 osób/rok, liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów turystycznych i kulturalnych - 2 szt. Liczba zrewitalizowanych obiektów rekreacyjnych szt.1, Rewitalizacja terenu na cele turystyczne 701,68 m²

W ramach projektu powstanie:

- tarasy widokowe na dolinę Wisły,
- dziedziniec zamkowy (miejsce imprez i uroczystości plenerowych),
- parking,
- droga dojazdowa do zamku.

7. Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu:

Za właściwe wdrożenie projektu oraz przedstawianie okresowych ocen z postępu w jego realizacji odpowiedzialny będzie organ wykonawczy tj. Burmistrz wśród jednostek aparatu wykonawczego w Urzędzie Gminy, jako zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia wskazać należy:

- Referat Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Kierownik – zajmuje się technicznymi aspektami realizacji projektu.
- Skarbnik Gminy – odpowiedzialna za monitorowanie wydatków.
- Podinspektor ds. promocji i pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych na realizację gminnych programów społecznych – monitoring wskaźników, promocja projektu

8. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu: Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe

9. Harmonogram działań: Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 2015 rok
Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: 2015 rok

12. Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu:

- imię i nazwisko: Tomasz Stefaniak
- stanowisko służbowe: Podinspektor ds. promocji i pozyskiwania środków pozabudżetowych
- telefon / fax.: 052 33 37 250 / 052 33 28 466

VIII. Przebudowa ulicy Stromej ze Schodami terenowymi w Nowem⁴⁵

1. Data sporządzenia opisu projektu: 27.06.2011

2. Podmiot zgłaszający Projekt: Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe

3. Nazwa projektu: **Przebudowa ulicy Stromej ze Schodami terenowymi w Nowem.**

⁴⁵ Projekt adresowany do osób z obszaru rewitalizacji.

4. Koszt całkowity projektu (w zł) 534 982,10 oszacowany na podstawie: wstępnego kosztorysu szacunkowego

5. Źródła finansowania projektu:

Środki własne (budżet beneficjenta) : 318 223,55 zł

Środki RPO (EFRR): 0 zł

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, środki budżetu państwa, województwa itp.): 216 758,55 zł

6. Zwięzły opis projektu (maks. 2 strony A – 4):

Projekt obejmuje remont nawierzchni ulicy i remont schodów. Projekt adresowany do osób z obszaru rewitalizacji. Odtworzenie ciągu spacerowego od zamku krzyżackiego w Nowem do przeprawy przez Wisłę (I Etap), ze względu na lokalizację w obszarze miejskim, stanowić będzie właściwą formę realizacji następujących celów strategii rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

- Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich i małych miast,
- Rozwój turystyki.

Projekt jest komplementarny z remontem innych ulic w Nowem.

7. Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu:

Za właściwe wdrożenie projektu oraz przedstawianie okresowych ocen z postępu w jego realizacji odpowiedzialny będzie organ wykonawczy tj. Burmistrz wśród jednostek aparatu wykonawczego w Urzędzie Gminy, jako zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia wskazać należy:

- Referat Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - zajmuje się technicznymi aspektami realizacji projektu.
- Skarbnik Gminy – odpowiedzialna za monitorowanie wydatków.
- Podinspektor ds. promocji i pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych na realizację gminnych programów społecznych – monitoring wskaźników, promocja projektu.

8. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu: Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe

9. Harmonogram działań: Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 2015 rok
Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: 2015 rok

10. Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu:

- imię i nazwisko: Tomasz Stefaniak

- stanowisko służbowe: Podinspektor ds. promocji i pozyskiwania środków pozabudżetowych

- telefon / fax.: 052 33 37 250 / 052 33 28 466

- e-mail: fundusze@gminanowe.pl

Załącznik nr 4. Opisy projektów społecznych

Opis pozostałych projektów planowanych do realizacji na rewitalizowanym obszarze w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Projekty społeczne)

I. Równamy do najlepszych.⁴⁶

1. Data sporządzenia opisu projektu: 18.01.2010

2. Podmiot zgłaszający Projekt: Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe

3. Nazwa projektu: **Równamy do najlepszych.**

4. Koszt całkowity projektu (w zł) 49 772,85 oszacowany na podstawie: wstępnego kosztorysu szacunkowego

5. Źródła finansowania projektu:

Środki własne (budżet beneficjenta) : 0 zł

Środki RPO (EFS): 49 772,85 zł

6. Zwięzły opis projektu (maks. 2 strony A – 4):

W ramach projektu zaplanowano, że wsparciem zostanie objętych 84 uczniów Publicznego Gimnazjum w Nowem. Przewidziano w projekcie szkolenia komputerowe, które odbywać się będą w systemie intensywnym (4h tygodniowo), a z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 2h tygodniowo, w okresie od lutego do czerwca 2009. Stworzone zostaną dwie grupy szkoleniowe, realizujące zajęcia komputerowe wspierane komponentem e-learningowym. Na zakończenie szkoleń uczestnicy w ramach swoich grup i poziomów zaawansowania przystąpią do końcowego testu zaliczeniowego, który przeprowadzony zostanie w systemie e-Learningowym. W wyznaczonym terminie uczestnicy szkoleń w sali komputerowej z dostępem do Internetu wykonają test końcowy na platformie e-Learningowej. Opracowany przez podwykonawcę szkoleń test pozwoli na automatyczne sumowanie punktów uzyskiwanych przez uczniów oraz wyświetlać będzie na bieżąco informacje o popełnianych błędach. Weryfikacja testów następować będzie automatycznie poprzez platformę, tak że uczestnicy zajęć natychmiast po zakończeniu testu poznają jego wyniki. Projekt zakłada stworzenie pięciu grup szkoleniowych, realizujących programy rozszerzone lub powtórkowe z przedmiotów matematyczno przyrodniczych oraz dwie grupy matematyczne, które będą funkcjonowały pod hasłem „Koła Olimpijczyków” i przygotowywały szczególnie uzdolnioną młodzież do konkursów i olimpiad przedmiotowych. Rezultatami twardymi projektu są: liczba beneficjentów ostatecznych (84 osoby w 9 grupach), liczba odbytych godzin zajęć z zakresu szkolenia komputerowego (po 60h dla 2 grup, czyli 120h) i szkoleń z zakresu przedmiotów matematyczno przyrodniczych (po 30h dla 7 grup, czyli 210h) oraz liczba odbytych

⁴⁶ Projekt adresowany do osób z obszaru rewitalizacji.

godzin indywidualnej nauki e-learningowej z komputerem podłączonym do Internetu (20 osób w ramach 2 grup szkolenia komputerowego x 6h/osobę). Łącznie grupy odbędą 330h zajęć, a Beneficjenci Ostateczni indywidualnie spędzą co najmniej 120h pracując na platformie e-learningowej, rozwiązując zadania i opracowując lekcje przygotowane przez prowadzących zajęcia wykładowców. Rezultatem twardym jest także liczba BO, którzy ukończą udział w szkoleniach. Ukończenie szkolenia równoznaczne będzie z zaliczeniem końcowego e-testu w przypadku grup komputerowych oraz uzyskaniem certyfikatu ukończenia szkolenia w zakresie grup z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Realizację projektu zaplanowano od 01 lutego 2009 r. do 31 lipca 2009 r. Wartość projektu to 49 992,60 zł. Projekt w całości finansowany ze środków w ramach działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt adresowany do osób z obszaru rewitalizacji.

7. Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu:

Za właściwe wdrożenie projektu oraz przedstawianie okresowych ocen z postępu w jego realizacji odpowiedzialny będzie organ wykonawczy tj. Burmistrz wśród jednostek aparatu wykonawczego w Urzędzie Gminy w Nowem jako zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia, będzie sprawowała nadzór nad::

- technicznymi aspektami realizacji projektu,
- monitorowaniem wydatków,
- monitoring wskaźników, promocja projektu.

8. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu: Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe

9. Harmonogram działań: Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 2009 rok. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: 2009 rok

10. Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu:

- imię i nazwisko: Tomasz Stefaniak
- stanowisko służbowe: Podinspektor ds. promocji i pozyskiwania środków pozabudżetowych
- telefon / fax.: 052 33 37 250 / 052 33 28 466
- e-mail: fundusze@gminanowe.pl

II. Kształcenie ustawiczne naszą szansą.⁴⁷

⁴⁷ Projekt adresowany do osób z obszaru rewitalizacji.

1. Data sporządzenia opisu projektu: 18.01.2010
2. Podmiot zgłaszający Projekt: Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe
3. Nazwa projektu: **Kształcenie ustawiczne naszą szansą.**
4. Koszt całkowity projektu (w zł) 49 343,00 oszacowany na podstawie: wstępnego kosztorysu szacunkowego
5. Źródła finansowania projektu:

Środki własne (budżet beneficjenta) : 0 zł

Środki RPO (EFS): 49 343,00 zł

6. Zwięzły opis projektu (maks. 2 strony A – 4):

Szkolenia skierowane są do pracujących osób dorosłych, zamieszkujących na terenie woj. kujawsko-pomorskiego w gminie Nowe, z własnej inicjatywy pragnących podnieść lub uzupełnić swoje kwalifikacje poza godzinami i miejscem pracy. Oferta skierowana przede wszystkim do: osób powyżej 45 roku życia, osób o wykształceniu podstawowym lub średnim, osób zamieszkujących małe miasta i wsie, osób o niskich dochodach w mieście i Gminie Nowe.

W gminie blisko 24% mieszkańców objętych jest różnymi rodzajami pomocy społecznej (M-GOPS dane za 2007r). Cechą istotnie różnicującą pozycję na rynku pracy jest wykształcenie. Grupą najbardziej zagrożoną bezrobociem i biernością zawodową są osoby z niskimi kwalifikacjami i wykształceniem (zasadnicze zawodowe oraz niższe). Osoby te stanowią w gminie Nowe około 76%. Wykształcenie wyższe posiada zaledwie 0,02% zarejestrowanych bezrobotnych (sprawozdanie o rynku pracy Gminy Nowe - PUP Świecie 11.2007). W chwili obecnej dostępność edukacji dla dorosłych w naszej gminie jest niewielka ze względu na wielkość populacji, odległość od znaczących ośrodków edukacyjnych – głównie wspomnianych Gdańsk i Toruń, która stanowi nie tylko przeszkodę mentalną lecz przede wszystkim finansową. Szansą rozwoju gminy ze względu na walory przyrodnicze i historyczne jest intensywny rozwój turystyki, hotelarstwa, gastronomii. Nasz region i gmina budzą coraz większe zainteresowanie turystów, co dostrzegają już inwestorzy. Istotną przeszkodą w tym kierunku rozwoju może stać się jednak brak zdolności do zatrudnienia w lokalnej społeczności.

Cel ogólny projektu: wyposażenie BO w konkretne certyfikowane umiejętności: komunikacji w języku obcym oraz posługiwania się technikami komputerowymi, czyli umiejętnościami uniwersalnymi na rynku pracy. Realizacji tego celu służyć będą przeprowadzone w ramach projektu intensywne szkolenia komputerowe oraz językowe, prowadzące do zaliczenia zewnętrznych, uznanych w UE egzaminów: komputerowego ECDL (European Computer Driving Licence), językowego TELC (The European Language Certificates).

Cel szczegółowy: przełamanie bierności edukacyjnej wśród zamieszkałych na terenie naszej gminy osób dorosłych, poprzez umożliwienie im uczestnictwa w nowoczesnych szkoleniach wysokiej jakości, wzbogaconych atrakcyjnym komponentem elearningowym.

Istotnym elementem projektu będzie prowadzenie szkoleń językowych w najbardziej efektywnym systemie 'blended learning' będącym połączeniem techniki warsztatowo-wykładowej z samodzielną elearningową pracą BO poprzez Internet. Konieczność samodzielnej pracy na platformie elearningowej będzie dla przynajmniej części BO bodźcem do zaznajomienia się nie tylko z elearningiem lecz również z Internetem, co stanowić będzie w naszym mniemaniu wartość dodaną projektu.

Projekt wpisuje się w realizację założeń Planu Działań dla komponentu regionalnego w woj. kujawsko-pomorskim, dla Priorytetu IX, poddziałania 9.5 POKL.

Projekt adresowany do osób z obszaru rewitalizacji.

7. Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu:

Za właściwe wdrożenie projektu oraz przedstawianie okresowych ocen z postępu w jego realizacji odpowiedzialny będzie organ wykonawczy tj. Burmistrz wśród jednostek aparatu wykonawczego w Urzędzie Gminy w Nowem jako zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia, będzie sprawowała nadzór nad::

- technicznymi aspektami realizacji projektu,
- monitorowaniem wydatków,
- monitoring wskaźników, promocja projektu.

8. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu: Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe

9. Harmonogram działań: Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 2009 rok
Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: 2010 rok

10. Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu:

- imię i nazwisko: Tomasz Stefaniak
- stanowisko służbowe: Podinspektor ds. promocji i pozyskiwania środków pozabudżetowych
- telefon / fax.: 052 33 37 250 / 052 33 28 466
- e-mail: fundusze@gminanowe.pl

III. My też potrafimy⁴⁸

1. Data sporządzenia opisu projektu: 18.01.2010

2. Podmiot zgłaszający Projekt: Projekt partnerski Gmina Nowe, , Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe

3. Nazwa projektu: **My też potrafimy.**

4. Koszt całkowity projektu (w zł) 143 407,00 oszacowany na podstawie: wstępnego kosztorysu szacunkowego

5. Źródła finansowania projektu:

Środki własne (budżet beneficjenta) : 0 zł

Środki RPO (EFS): 143 407,00 zł

6. Zwięzły opis projektu (maks. 2 strony A – 4):

Celem ogólnym projektu jest zatem poprawa warunków dla lepszego rozwoju i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 11-tu Partnerskich Gmin. Projektem objętych jest 2698 uczniów z 49 szkół prowadzonych w 11 partnerskich samorządów.

W ramach projektu utworzy się 15% grup dla klas 1-3 oraz ok. 85% grup 4 – 6 szkół podstawowych i klas gimnazjalnych.

Cel 1: Poprawa wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych: z zakresu języków obcych, technik komputerowych oraz przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Cel 2: Podniesienie i wyrównanie poziomu wiedzy uczniów z zaległościami i opóźnieniami

Cel 3: Wsparcie uczniów nie mających zdefiniowanych planów edukacyjno zawodowych

Cel 4: Zwiększenie motywacji do nauki i aspiracji edukacyjnych uczniów

Nieliczne zajęcia nadobowiązkowe prowadzone są głównie dzięki zaangażowaniu prywatnego czasu entuzjastom nauczycieli. W szkołach pomimo zdiagnozowanych potrzeb nie realizuje się odpowiedniej liczby zajęć wyrównujących dla uczniów z problemami w nauce.

Braki Społeczne:

- brak wzorców edukacyjnych wśród najbliższych ,

- osłabienie roli rodziny w procesie wychowawczym: dziedziczenie złych postaw: pozostających bez pracy lub będących w trudnej sytuacji finansowej rodziców i najbliższych cechuje brak wiary we własne siły, obniżona samoocena, zanik aspiracji oraz poczucie braku perspektyw ,

-patologie i dysfunkcje w rodzinach: w lokalnej społeczności ciągle powiększający odsetek stanowią uczniowie pochodzący z rodzin niewydolnych wychowawczo (np. zjawisko tzw. „eurosieroctwa”) lub patologicznych. Uczniowie ci w dużej części doświadczają problemów w nauce, z biegiem czasu pomimo wysiłków podejmowanych przez szkoły ich zaległości edukacyjne potęgują się, skutecznie uniemożliwiając im efektywny udział w zajęciach.

⁴⁸ Projekt adresowany do osób z obszaru rewitalizacji.

Analiza SWOT przeprowadzona na użytek Strategii Rozwoju Powiatu Świeckiego podkreśla jeszcze dodatkowe obszary problemowe:

- Niewystarczające zasoby kadrowe do nauczania języków obcych (...)
- Niewystarczająca oferta spędzania czasu wolnego w formach zorganizowanych dla uczniów,
- Brak systemu doradztwa zawodowego w gimnazjach.

Wszystkie wymienione powyżej okoliczności powodują, że uczniowie naszych szkół znajdują się w gorszej sytuacji w stosunku do swoich rówieśników z miast, z którymi w niedługim czasie będą konkurować — najpierw o miejsca w szkołach średnich i wyższych, a następnie o miejsca pracy.

Analiza danych z regionalnego rynku pracy prowadzi do wniosku, że kobiety są na nim dyskryminowane: kobiety stanowią większość wśród bezrobotnych (na 6161 osób bezrobotnych zarejestrowanych w kwietniu 09 w PUP Świecie aż 3654 — 59,31% to kobiety). Co więcej kobiety są chętniej zwalniane przez zakłady pracy w przypadku pogorszenia się koniunktury (60,64% zwalnianych grupowo osób to kobiety). Kobiety przeważają także wśród bezrobotnych osób do 25r. życia i stanowią aż 61,25% bezrobotnych w tej kategorii (wszystkie dane za PUP Świecie za 04.2009r). Na powyższe statystyki nakłada się dodatkowo tradycyjne pojmowanie roli kobiet (dom i wychowanie dzieci).

Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi: - Strategia Rozwoju Powiatu Świeckiego na lata 2007-2013, Obszar Strategiczny „Rozwój społeczny”, Program S12 „Wyrównywanie szans w szkole i na rynku pracy”, w tym m.in. zadanie 15. „Wspieranie edukacji poza lekcyjnej i poza szkolnej dzieci i młodzieży”.

- Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020:

Priorytetowy obszar działań 3. Rozwój zasobów ludzkich: 3.1.4. „Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży” i 3.1.2. „Poprawa efektywności kształcenia”

- Szczegółowy Opis Priorytetów POKL: zgodność z celami działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” oraz typami projektów dla poddziałania 9.1.2

- Plan Działań komponentu regionalnego w woj. kujawsko-pomorskim dla Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2.

- POKL, Cel 4 „Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy.” Realizacja projektu jest zgodna także z postanowieniami dokumentów strategicznych Gmin powiatu świeckiego.

Projekt adresowany do osób z obszaru rewitalizacji.

7. Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu:

Za właściwe wdrożenie projektu oraz przedstawianie okresowych ocen z postępu w jego realizacji odpowiedzialny będzie organ wykonawczy tj. Burmistrz wśród jednostek aparatu wykonawczego w Urzędzie Gminy w Nowem jako zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia w partnerstwie, będzie sprawowała nadzór nad:

- technicznymi aspektami realizacji projektu,
- monitorowaniem wydatków,
- monitoring wskaźników, promocja projektu.

8. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu: Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe

9. Harmonogram działań: Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 2009 rok
Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: 2010 rok

10. Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu:

- imię i nazwisko: Zbigniew Lorkowski
- stanowisko służbowe: Główny specjalista ds. oświaty, zdrowia kultury i sportu
- telefon / fax.: 052 33 37 210 / 052 33 28 466
- e-mail: oswiata@gminanowe.pl

IV. Projekt systemowy: „A jak aktywność” Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Nowe.⁴⁹

1. Data sporządzenia opisu projektu: 18.01.2010

2. Podmiot zgłaszający Projekt: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowem, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe

3. Nazwa projektu: **Projekt systemowy: „A jak aktywność” Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Nowe.**

4. Koszt całkowity projektu (w zł) 303 322,73 oszacowany na podstawie wstępnego kosztorysu szacunkowego

5. Źródła finansowania projektu:

⁴⁹ Projekt adresowany do osób z obszaru rewitalizacji.

Środki własne (budżet beneficjenta) : 31 848,89 zł

Środki RPO (EFS): 271 473,84 zł

6. Zwięzły opis projektu (maks. 2 strony A – 4):

W gminie Nowe na koniec 2007 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu zarejestrowanych było 901 osób w tym 649 osób długotrwale bezrobotnych. Liczba osób korzystających z pomocy świadczonej przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowem stanowi 18% ogółu mieszkańców gminy. Z danych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że w 2007 roku z różnych form pomocy społecznej skorzystało 572 rodziny w których skład wchodzi 1961 osób.

Projekt zakłada kompleksowe podejście do osób objętych programem. Działania przeprowadzane będą na różnych poziomach.

W pierwszej kolejności zakłada się indywidualne wsparcia uczestników przez pracowników socjalnych i psychologów, terapeutów celem wzbudzenia w nich motywacji i chęci do zmian. Wsparcie społeczne oparte będzie na przeprowadzeniu różnorodnych warsztatów i szkoleń pozwalających na podniesienie swojej atrakcyjności zawodowej a także uczestnictwo w pracach społecznie użytecznych które to są praktycznym elementem aktywizacji zawodowej. Zaplanowane szkolenia przyczynią się do zdobycia nowych atrakcyjnych i pożądanых na rynku pracy kwalifikacji. Każdy beneficjent będzie objęty opieką pracownika socjalnego. Uczestnikami programu będą osoby zamieszkujące na terenie gminy Nowe, korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywność zawodowej. Będą to osoby, które w wyniku długotrwałego pozostawania bez pracy mają duże trudności w powrocie do aktywnego życia społecznego i zawodowego. Próby aktywizacji tych osób w innych formach nie przynosi pożądanых efektów ze względu na ograniczony charakter proponowanego wsparcia.

Projekt jest działaniem nowatorskim nie wdrażanym do tej pory na terenie gminy Nowe. Projekt adresowany do osób z obszaru rewitalizacji.

7. Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu:

Za właściwe wdrożenie projektu oraz przedstawianie okresowych ocen z postępu w jego realizacji odpowiedzialny będzie organ wykonawczy tj. Kierownik wśród jednostek aparatu wykonawczego w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowem jako zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia, będzie sprawowała nadzór nad:

- technicznymi aspektami realizacji projektu,

- monitorowaniem wydatków,
- monitoring wskaźników, promocja projektu.

8. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowem, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe

9. Harmonogram działań: Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 2009 rok. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: 2010 rok

10. Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu:

- imię i nazwisko: Arleta Maliszewska
- stanowisko służbowe: Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowem
- telefon / fax.: 052 33 37 237
- e-mail: -----

V. Utworzenie punktu doradztwa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw⁵⁰

1. Data sporządzenia opisu projektu: 18.01.2010
2. Podmiot zgłaszający Projekt: Projekt partnerski Gmina Nowe, , Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe
3. Nazwa projektu: **Utworzenie punktu doradztwa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw**
4. Koszt całkowity projektu (w zł) 30 000,00 oszacowany na podstawie: wstępnego kosztorysu szacunkowego
5. Źródła finansowania projektu:
Środki własne (budżet beneficjenta) : 0 zł
Środki RPO (EFS): 30 000,00 zł
6. Zwięzły opis projektu (maks. 2 strony A – 4):

W ramach projektu planuje się przygotowanie lokalu przy Centrum Kultury i Zamek, w którym funkcjonować będzie punkt konsultacyjny, który będzie udzielać porad przedsiębiorcom. Celem projektu jest wzrost przedsiębiorczości w Nowem – zwiększenie konkurencyjności obecnie działających podmiotów gospodarczych oraz powstawanie nowych przedsiębiorstw. Dobrze

⁵⁰ Projekt adresowany do osób z obszaru rewitalizacji.

funkcjonujący punkt doradztwa dla przedsiębiorców spowoduje, że podmioty gospodarcze działające na terenie miasta otrzymają wsparcie, dzięki któremu będą się lepiej rozwijać .

Aby osiągnąć założone produkty konieczne jest posiadanie środków finansowych na zrealizowanie projektu – środki własne, oraz wykorzystanie w miarę możliwości dotacji z EFS. Projekt adresowany do osób z obszaru rewitalizacji.

8. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu: Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe

9. Harmonogram działań: Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 2013 rok
Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: 2015 rok

10. Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu:

- imię i nazwisko: Zbigniew Lorkowski
- stanowisko służbowe: Główny specjalista ds. oświaty, zdrowia kultury i sportu
- telefon / fax.: 052 33 37 210 / 052 33 28 466
- e-mail: oswiata@gminanowe.pl

Załącznik nr 5. Mapa Miasta,

Załącznik nr 6. Ulica w Nowem (początek XX wieku),

Załącznik nr 7,8. Prom na Wiśle (początek XX wieku),

Załącznik nr 9. Rynek Starego Miasta początek XX wieku),

Załącznik nr 10. Skarpa Nadwiślańska (ul. Spacerowa i ul. Stroma),

Załącznik nr 11. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie SOOŚ,

Załącznik nr 12. Raport z konsultacji społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowe.